



Co-Financed by  
European Regional  
Development Fund

## EUROSCAPES

### Plan de activitati

- Iulie - Decembrie 2012 -

#### I. Activitati de management si coordonare

Actiuni	Termen limita
1. Propuneri privind modificarea bugetului proiectului	Iulie 2012
2. Elaborare raportului de progres nr.5 aferent perioadei de raportare ianuarie-iunie 2012	August 2012

#### II. Activitati de comunicare si diseminare

Actiuni	Termen limita
1. Actiuni pregatitoare in vederea participarii la conferinta finala a proiectului: prezentarea rezultatelor proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est	Septembrie 2012
2. Elaborarea si tiparirea unui pliant de promovare a proiectului (300 exemplare)	Septembrie 2012
3. Traducerea si tiparirea brosurii finale a proiectului (300 exemplare in limba romana)	Octombrie 2012
4. Traducerea si tiparirea Manualului de Bune Practici	Octombrie 2012
5. Realizarea unui film de prezentare a zonei pilot pentru Planul de Management Peisagistic	Octombrie – Noiembrie 2012
6. Publicarea a 2 comunicate de presa	Octombrie-Decembrie 2012
7. Promovarea conferintei finale a proiectului: traducere in limba romana a buletinului informativ elaborat de catre liderul de proiect cu ocazia organizarii conferintei finale; transmiterea buletinului informativ catre actorii cheie locali si postarea acestuia pe pagina web <a href="http://www.adrse.ro">www.adrse.ro</a> – sectiunea Proiecte internationale/proiect EUROSCAPES	Noiembrie 2012
8. Organizarea unui seminar de promovare a rezultatelor proiectului. Locatie: Braila	Noiembrie 2012



Co-Financed by  
European Regional  
Development Fund

### III. Activitati privind realizarea "Planului de management peisagistic"

Actiuni	Termen limita
1. Elaborarea unui rezumat in limba engleza a variantei draft a Planului de Management Peisagistic	Iulie 2012
2. Contributie la evaluarea Planului de Management Peisagistic: consultari cu expertul tehnic al proiectului in vederea completarii chestionarului de evaluare a Planului	Iulie 2012
3. Elaborarea a doua studii pentru fundamentarea Planului de Management Peisagistic	Iulie 2012
4. Definitivarea Planului de Management Peisagistic	Septembrie 2012
5. Organizarea unei intalniri de lucru cu membrii Grupului Local in vederea imbunatatirii Planului de Management Peisagistic	Septembrie 2012