

IMPLEMENTAREA POR 2007-2013  
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST  
- 31 octombrie 2016

În cadrul REGIO - Programul Operațional Regional, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectiv în județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea:

- au fost contractate 569 proiecte, în valoare de peste 721 milioane de euro, reprezentând 127% din valoarea alocată regiunii;
- un număr de 61 de contracte de finanțare a fost reziliat/in curs de reziliere, valoarea asistenței financiare nerambursabile totale neangajate în urma acestor rezilieri fiind de aproximativ 98 milioane euro ; din totalul de 61 de contracte reziliate/in curs de reziliere, 36 contracte sunt din cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării micrintreprinderilor;
- 508 proiecte au fost implementate, s-au înregistrat economii de peste 102 milioane euro—reprezentând economii din organizarea procedurilor de achiziție, precum și din aplicarea de corecții/ reduceri procentuale ca urmare a neregulilor constatate în derularea procedurilor de achiziție. Valoarea finanțabilă nerambursabilă totală aferentă celor 508 contracte de finanțare, după înregistrarea economiilor, este de aproximativ 500 milioane euro, reprezentând peste 87% din valoarea alocată regiunii ;
- Valoarea sumelor rambursate către beneficiari, incluse în declarațiile de cheltuieli, este de peste 425 milioane euro, reprezentând aproximativ 75% din totalul fondurilor alocate de 571,60 mil. Euro;
- 6 proiecte au fost declarate posibil nefuncționale (proiecte peste 5 milioane euro) fiind semnate acte adiționale de prelungire pentru finalizare până la sfârșitul lunii decembrie 2018;
- au fost finalizate 498 proiecte, fiind obținuți următorii indicatori de rezultate:
  - Peste 1700 de locuri de muncă create;
  - Peste 273 km de drum județean reabilitați și peste 39 km de străzi urbane reabilitate, modernizate;
  - 16 ambulatorii modernizate și dotate;
  - 30 centre sociale modernizate, peste 5400 de beneficiari-persoane asistate;
  - 73 școli reabilitate și modernizate, peste 28000 de copii beneficiind de infrastructura reabilitată;
  - 1 campus universitar modernizat, peste 260 de studenți beneficiind de infrastructura reabilitată;
  - 218 microintreprinderi finanțate;
  - 8 centre de afaceri create;



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUD-EST  
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

- 21 obiective de patrimoniu reabilitate, modernizate;
- 9 structuri de cazare si 10 obiective de agreement;
- Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism în stațiunile din regiunea Sud Est: Mangalia, Navodari, Techirghiol si Soveja.
- Dotarea cu 63 de unitati mobile echipate pentru situatii de urgenta a celor 6 baze judetene ISU din Regiunea Sud Est.

## Observatii generale

- Au fost realizate “economii” pentru toate DMI-urile, cauzele fiind in principal urmatoarele:
  - diferente mari intre valoarea estimata a lucrarilor si valoarea adjudecata a acestora in urma organizarii si finalizarii procedurilor de achizitie, diferenta care s-a redus in perioada 2014-2015, ca urmare a clarificarii modului in care se aproba lucrari diverse si neprevazute si a posibilitatii suplimentarii valorii adjudicate initial a contractelor de lucrari doar daca sunt indeplinite anumite conditii;
  - inregistrarea de corectii financiare (predominant 25% din valoarea contractului de lucrari/contractului suplimentar de lucrari).
- Nefinalizarea pana la 31 decembrie 2015 a unui numar de 50 de proiecte, principalele cauze care au condus la nefinalizarea acestor proiecte in perioada de eligibilitatea a proiectelor fiind:
  - Intarzieri in atribuirea contractelor de lucrari; ritmul lent de executie a lucrarilor; neintelegeri/litigii intre beneficiari si constructori;
  - calitatea scazuta a Proiectelor Tehnice, fapt ce a condus la necesitatea modificarii acestora in timpul executiei lucrarilor;
  - aprobarea supracontractarii, dupa ce au fost semnate acte aditionale de reducere a bugetului pentru toate proiectele aflate in implementare care au inregistrat economii; astfel, proiectele din lista de rezerva au fost contractate incepand cu anul 2014 pana in primul trimestru din 2015, pentru unele proiecte, timpul de implementare ramas pana in decembrie 2015 fiind redus.
- Pentru unele DMI-uri un numar mare de proiecte a fost respins in diferite etape de evaluare si selectie, principalele cauze fiind urmatoarele:
  - neanexarea la cererea de finantare a documentelor solicitate prin ghidul solicitantului;
  - nerespectarea formatului standard al documentelor incluse in ghidul solicitantului;

- identificarea in teren a unor alte situatii decat cele prezentate in cererea de finantare;
- identificarea de probleme in continutul cererilor de finantare si a anexelor acestora, dupa depunere, probleme care aveau impact asupra conformitatii/eligibilitatii proiectelor; in unele cazuri, solicitantii de finantare au considerat necesara retragerea cererilor de finantare in vederea corectarii/ completarii si ulterior, redepunerea acestora;
- obtinerea in evaluarea Tehnica si financiara a unui punctaj mai mic de 3.5 puncte sau punctarea cu 0 a unor criterii de evaluare tehnica si financiara;
- nerespectarea termenului de depunere a Proiectului Tehnic.
- Gradul de absorbtie POR 2007-2013, inregistrat la nivelul Regiunii Sud -Est pana la data prezentei este de aproximativ 75%, cauzele fiind urmatoarele:
  - neacoperirea alocarii regiunii prin proiectele depuse pentru anumite DMI-uri, insotita de o rata mare a proiectelor respinse/retrase in diferite etape;
  - Respingerea/ retragerea unui numar foarte mare de proiecte (de ex pe DMI 4.1), cu o valoare a finantarii nerambursabile totale solicitate foarte mare; lipsa unei liste de rezerva avand in vedere numarul mic de proiecte care au fost acceptate in procesul de evaluare, selectie si contractare;
  - o rata de supracontractare mica fata de valoare alocata (126%);
  - rezilierea unui numar mare de proiecte, cu o pondere importanta din finantarea nerambursabila totale (peste 17% din valoarea totala alocata regiunii);
  - nefinalizarea proiectelor la data de 31 decembrie 2015; finalizarea acestora din resursele proprii ale beneficiarilor in anul 2016 (peste 12% din alocarea totala regionala);
  - inregistrarea de economii in urma organizarii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari (aproximativ 18% din valoarea totala alocata regiunii);
  - suplimentarea alocarii initiale pentru DMI 5.2, suma care nu au fost acoperita de proiecte implementate, fiind reziliate 7 proiecte cu o valoare foarte mare a finantarii nerambursabile totale
  - lipsa fondurilor beneficiarilor pentru derularea proiectelor, pentru asigurarea cofinantarii si acoperirea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe;
  - contractarea unui numar mare de proiecte din lista de rezerva in anii 2014 si 2015, termenul de implementare a acestora pana la 31 decembrie 2015 fiind redus; contractarea acestora a fost posibila doar dupa identificarea de noi economii si realocarea de fonduri;
  - identificarea cu intarziere a economiilor si realocarea cu intarziere de fonduri intre Axele programului;
  - intarzirea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, intr-un timp care sa permita finalizarea acestora pana la 31.12.2015.

- Valoarea fondurilor ramase disponibile ca urmare a rezilierii contractelor de finantare a fost luata in considerare la fundamentarea propunerilor de supracontractare transmise catre AM POR, in conditiile in care:
  - a fost constituita lista de rezerva la nivelul DMI-ului in care au fost identificate aceste economii, sau daca lista de rezerva nu a fost epuizata pana la momentul identificarii repectivelor economii;
  - timpul ramas dupa rezilierea contractului/contractelor a permis contractarea si implementarea proiectelor din lista de rezerva.

Referitor la portofoliul de proiecte identificat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru POR 2007-2013, mentionam ca in lista de rezerva se afla incluse 48 de proiecte, valoarea financiara nerambursabila solicitata totala fiind de aproximativ 70 milioane euro, detaliat dupa cum urmeaza:

- Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de crestere - 1 proiect, valoare solicitata fiind de 8,21 milioane euro;
- Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură - 1 proiect, valoare solicitata fiind de 19,41 milioane euro ;
- Domeniul major de intervenție (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 2 proiecte, valoare solicitata totala fiind de 0,92 milioane euro;
- Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă - 43 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 39,06 milioane euro;
- Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice - 1 proiecte, valoare solicitata totala fiind de 1,48 milioane euro.

Finantarea acestor proiecte in cadru POR 2007-2014 nu a fost posibila deoarece valoarea proiectelor depuse a depasit cu mult valoarea alocata regiunii, pe fiecare din cele cinci DMI-uri, iar economiile inregistrate au permis includerea la finantare doar a unei parti din proiectele aflate in lista de rezerva.

Exista si DMI-uri pentru care, in urma inregistrarii de economii, proiectele din lista de rezerva s-au incadrat partial sau total in valoarea alocata regiunii abia in anul 2015, moment la care nu a mai fost posibila finalizarea proiectelor pana la 31 decembrie 2015.

**Detalierea pe Axe Prioritare si Domenii Majore de Interventie este prezentata in continuare.**

**Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere** - Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) a fost de 175,25 milioane euro (conform DCI versiunea 16).

Programul Operațional Regional 2007-2013 (REGIO) a finanțat proiecte privind reabilitarea infrastructurii urbane, reabilitarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale în zonele declarate poli de creștere (Zona Metropolitană Constanța), poli de dezvoltare urbana (municipiile Brăila și Galați), precum și în orașele cu peste 10.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care au depus Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.

Proiectele depuse în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) au vizat reabilitarea sau modernizarea infrastructurii publice, respectiv străzi orășenești, trotuare, parcuri, stații pentru mijloace de transport în comun, zone pietonale, spații verzi, parcuri, iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, reabilitarea de cladiri publice in scopul utilizarii acestora ca centre comunitare sau centre sociale.

**Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 48,81 milioane euro**

Centrele urbane care au beneficiat de finanțări ale proiectelor în cadrul acestui subdomeniu au fost: Judetul Braila - Orasul Ianca, Judetul Buzau - Municipiul Buzau si Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Constanta - Municipiul Medgidia si Orasul Harsova, Judetul Galati - Municipiul Tecuci, Judetul Tulcea - Municipiul Tulcea si Orasul Macin, Judetul Vrancea - Municipiul Focsani, Municipiul Adjud si Orasul Panciu.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui subdomeniu este urmatoarea:

Indicator	Nr.	mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	48,81	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	38	69,90	143,21%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	4	7,80	15,97%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	34	62,10	127,23%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	34	58,40	119,64%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	119,64%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	39,42	80,76%

Au fost identificate 5 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor. Aceste proiecte vizeaza regenerarea urbana in Municipiile Medgidia, Tecuci, Tulcea si Focsani. Toate aceste proiecte au fost finalizate pana la data de 30.06.2016.

Pana la 31 octombrie 2016, au fost finalizate toate cele 34 proiecte, respectiv:

- 11 proiecte care au vizat instalarea de sisteme de supraveghere destinate creșterii siguranței și prevenirii criminalității: în municipiile Buzau, Tulcea, Tecuci, Focsani, Medgidia, Adjud si Ramnicu Sarat si in orasele Harsova, Panciu, Ianca si Macin;
- 17 proiecte care au vizat modernizarea infrastructurii urbane (strazi si trotuare) si reabilitare/modernizarea si extindere spațiilor publice urbane (inclusiv spatii verzi): 2 proiecte in Municipiul Focsani - 1 proiect care a vizat modernizarea și extinderea spațiilor verzi în zona de acțiune Sud-Est a municipiului si 1 proiect care a vizat reabilitare si modernizarea spațiilor publice urbane în zona de acțiune sud-est a municipiului; 3 proiecte in

- municipiul Adjud: 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii urbane (strazi si trotuare), 1 proiect a vizat crearea unui parc si spatii verzi; 1 proiect a vizat modernizarea spatiilor publice urbane - zona Casa de cultura; 2 proiecte in orasul Panciu - 1 proiect care a vizat modernizarea si reabilitarea a 18 strazi din oras, 1 proiect care a vizat crearea si modernizarea spatiilor verzi, parcurilor din oras si amplasarea de mobilier stradal; 1 proiect in municipiul Buzau care a vizat reabilitarea rețelei de drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a PIDU Buzau; 1 proiect in Municipiul Ramnicu Sarat care a vizat reabilitarea, modernizarea de strazi orasenesti si rețele de apa in zona de interventie urbana a municipiului Rm. Sarat; 1 proiect in Orasul Ianca care a vizat modernizarea spatiilor publice urbane si a spatiilor verzi din oras; 2 proiecte in Municipiul Tecuci: 1 proiect care a vizat dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi in municipiu (gradini publice, parcuri, mobilier urban) si 1 proiect care a vizat reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, parcuri pe strazile: 1 Decembrie 1918, str. Bradului, str. Al Lapusneanu, str. Aleea Cpt. Gh. Decuseara si str. Aleea Teilor - tronson aferent zonei de actiune urbana; 1 proiect in municipiul Tulcea care a vizat imbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publica urbana, zona urbana vest municipiul Tulcea; 2 proiecte in orasul Macin - 1 proiect a vizat modernizarea spatiilor publice urbane (strazi) si 1 proiect a vizat regenerarea urbana; 2 proiecte in Municipiul Medgidia: 1 proiect care a vizat reabilitarea si modernizarea de parcuri si spatii verzi in municipiu si 1 proiect care a vizat modernizare / reabilitare străzi, parcări, pod și stații de transport în municipiul Medgidia;
- 2 proiecte care au vizat realizarea de centre comunitare pentru persoane varstnice: 1 proiect in municipiul Adjud si 1 proiect in orasul Panciu;
  - 1 proiect in municipiul Adjud care a vizat dezvoltarea si modernizarea iluminatului public in municipiu;
  - 1 proiect in municipiul Buzau care a vizat reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman din municipiu;
  - 1 proiect in Orasul Macin care a vizat consolidarea, reabilitarea si modernizarea unei cladiri, in scopul utilizarii acesteia pentru servicii sociale destinate copiilor;
  - 1 proiect in Orasul Harsova, care a vizat achizitia de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public.

**Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana”** - Prin HG 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, ca Poli de Dezvoltare Urbana municipiile, Braila si Galati.

Alocarea financiara disponibila pentru cele doua municipii declarate Poli de Dezvoltare Urbana, care impreuna au o populatie de peste 500.000 locuitori, a fost de 36,12 milioane de euro, valoare distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui subdomeniu este urmatoarea:

indicator	nr.	mil euro	% din valoare alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	36,12	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	26	57,31	158,67%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	2	5,88	16,28%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	24	51,43	142,39%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	23	48,07	133,08%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	1	1,50	4,16%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	1	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata			133,08%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplata de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	38,03	105,28%

**Municipiul Galati** - au fost finalizate 9 proiecte, dupa cum urmeaza:

- 6 proiecte au fost finalizate pana la data de 31 decembrie 2015, cu urmatoarele obiective: modernizarea Parcului Rizer, a Gradinii Publice, a unui bulevard important din Municipiul Galati (Bulevardul Otelarilor - strazile Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi), a unei strazi importante din municipiu (strada Unirii) si realizarea unei parcuri moderne si a unui centru multicultural;
- 3 proiecte, prelungite dupa data de 31 decembrie 2015, au fost finalizate pana la 31 august 2016. Acestea vizeaza: achizitionarea de sisteme de management al traficului pentru fluidizarea acestuia in Municipiul Galati;



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)

Organism Intermediar POR ADR SE  
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila  
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017  
E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)  
Web: [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro)



realizarea unui centru comunitar de servicii sociale pentru persoanele defavorizate, inclusiv populația romă; modernizarea unui centru multifuncțional de servicii sociomedicale pentru persoane varstnice.

**Municipiului Brăila** - au fost finalizate 14 proiecte, după cum urmează:

- 9 proiecte au fost finalizate până la data de 31 decembrie 2015 cu următoarele obiective: modernizarea și reabilitarea a două artere de circulație importante (Calea Calarasilor și Calea Galati), reabilitarea unui pasaj pietonal și reabilitarea unei zone de promenadă, instalarea unui sistem de supraveghere destinat creșterii siguranței și prevenirii criminalității, modernizarea unui camin pentru persoane varstnice, modernizarea unui parc, reabilitarea unei clădiri de patrimoniu (Casa Petre Stefanescu Goanga), reabilitarea unui imobil având destinația de locuințe sociale.
- 4 proiecte au fost finalizate până la data de 31 august 2016. Acestea au vizat: reabilitarea și modernizarea unui număr de 15 străzi din municipiul Brăila, extinderea unui centru multifuncțional, realizarea unui centru social pentru persoanele defavorizate și restaurarea unei clădiri de patrimoniu (Teatrul Maria Filotti).
- 1 proiect a fost finalizat la data de 01.11.2016 - Realizarea unui centru comunitar "Bunici și nepoti" - centru social pentru persoanele defavorizate.

**Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de creștere”** - Prin HG 998/2008 cu completările și modificările ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de creștere Constanta.

Alocarea financiară disponibilă pentru Polul de Creștere Constanta a fost de 90,32 milioane de euro.

Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Creștere Constanta a fost însoțit de o listă de proiecte propuse a fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, dar și prin celelalte programe operaționale și PNDR 2007-2013. Valoarea proiectelor pentru care se solicită finanțare din Programul Operațional Regional a depășit valoarea alocată.

Zona Metropolitană Constanta cuprinde 14 localități, cu o populație de peste 500.000 locuitori care vor beneficia de rezultatele investițiilor propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare. Proiectele incluse în lista PID Constanta au avut în vedere: restaurarea centrului istoric al municipiului Constanta, modernizarea infrastructurii publice din stațiunea Mamaia, largirea drumului Mamaia - Navodari și a drumului Navodari - Lumina, construirea rivierei Tomis, precum și realizarea unor proiecte mai mici, dar cu impact, care vizează patrimoniul cultural, infrastructura urbană, centre sociale.

Prin implementarea proiectelor de dezvoltare urbană s-a urmărit creșterea semnificativă a calității vieții cetățenilor prin dezvoltarea infrastructurii urbane și a serviciilor.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui subdomeniu este urmatoarea:

Indicator	nr.	mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	90,32	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	50	136,82	151,48%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	12	25,49	28,22%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	37	103,12	114,17%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	34	83,13	92,04%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	3	9,88	10,94%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	1	8,21	9,09%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	92,04%%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	57,49	63,65%

20 de proiecte au fost finalizate pana la data de 31.12.2015, dupa urmeaza:

- 6 proiecte în municipiul Constanța: 1 proiect prin care s-a construit o parcare multietajată, 1 proiect prin care a fost restaurata si reamenajata zona istorica Piata Ovidiu; 1 proiect prin care a fost imbunatatit accesul in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale; 1 proiect prin care s-a realizat restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii -Cazino- Port Tomis, 1 proiect prin care s-a reamenajat zona pietonala sin central istoric al municipiului; 1 proiect care a vizat modernizarea si reamenajarea promenade turistice Mamaia;
- 2 proiecte in Orasul Navodari - 1 proiect prin care a fost reabilitata si modernizata o cantina sociala si un centru de zi de servicii sociale si 1 proiect de creare a unui parc de recreere;
- 2 proiecte in Orasul Eforie, din care: 1 proiect prin care a fost amenajat un parc de recreere si 1 proiect prin care a fost amenajata/ modernizata o zona de promenade (faleza din Eforie);

- 1 proiect in Orasul Murfatlar, prin care au fost reabilitate si modernizate 10 strazi urbane;
- 1 proiect in Orasul Techirghiol prin care a fost realizat un parc de recreere;
- 1 proiect in Orasul Ovidiu prin care au fost modernizate strazi;
- 7 proiecte prin care au fost create centre de tineret in localitatile Valu lui Traian, Lumina, Corbu, Poarta Alba, Tuzla, Agigea, Mihail Kogalniceanu.

Au fost identificate 15 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor:

- 5 proiecte au fost finalizate pana la data de 31 august 2016, cu urmatoarele obiective: realizarea unei parcarii multietajate in Municipiul Constanta; reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de transport - strazi in orasul Techirghiol; realizarea unui centru in turism si servicii in Municipiul Constanta (Tomis); modernizarea Complexului Muzeal al Stiintelor Naturii din Constanta și realizarea de spatii urbane - spatii verzi, zone de promenade in orasul Ovidiu.
- 5 proiecte au fost finalizate pana la data de 31 octombrie 2016, cu urmatoarele obiective: modernizarea iluminatului public in localitatile din Zona Metropolitana Constanta, infiintarea unui centru pentru ingrijirea persoanelor cu Alzheimer si a unui centru pentru tineret in municipiul Constanta; modernizarea drumului judetean intre Ovidiu-Poarta Alba (DJ 228A); reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de transport (Bulevardul Mamaia - Navodari, drumul judetean 228 A);
- 4 proiecte nu s-au finalizat, proiectele fiind in prezent in analiza: un centru productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement la Ovidiu, reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic, extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer, reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Cumpana, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret;
- 1 proiect a fost declarat posibil nefunctional si pentru aceasta s-a semnat act aditional de prelungire pana la data de 31.12.2018. Acest proiect vizeaza: Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industrială Navodari prin modernizarea cail rutiere.

**Domeniul de intervenție DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe**

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție a fost crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de muncă și consum redus de energie.

Proiectele finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție au fost depuse de unitati administrativ-teritoriale (autoritate a administrației publice locale, APL), la nivel de municipiu reședință de județ și au propus măsuri de creștere a eficienței energetice din categoriile de activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului. Termenul limita de depunere a cererilor de finanțare a fost 15 septembrie 2014.

Situația depunerii, evaluării, contractării și implementării proiectelor în cadrul acestui subdomeniu este următoarea:

Indicator	nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)		11,61	
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	12	9,52	82,01%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	7	7,59	65,35%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	5	1,93	16,66%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	5	1,93	16,66%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-		16,66%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	1,01	8,65%

Rata de contractare a fost de doar 16%, cauzele fiind următoarele:

- Neacoperirea alocării regiunii prin proiectele depuse (82%), însoțită de o rată mare a proiectelor respinse/retrase în diferite etape (peste 65%);
- Cele 7 proiecte respinse reprezintă 65% din alocarea regională, iar cele 5 proiecte contractate reprezintă doar 16% din valoarea alocată;
- UAT-urile au întâmpinat probleme în ceea ce privește colaborarea cu asociațiile de proprietari și obținerea tuturor documentelor solicitate de ghidul solicitantului.

În cadrul acestui DMI, au fost implementate 5 proiecte, valoarea financiară nerambursabilă totală fiind de 1,93 milioane euro.

- 3 proiecte s-au finalizat la 31 decembrie 2015, în cadrul acestora au fost reabilitate din punct de vedere al eficienței energetice 6 blocuri cu 417 apartamente în Municipiul Galați;
- Pentru 2 proiecte au fost semnate acte adiționale de prelungire a implementării până la 31.08.2016. Acestea vizează reabilitarea din punct de vedere al eficienței energetice a 5 blocuri cu 165 de apartamente în Municipiul Galați din Municipiul Galați.

Toate cele 5 proiecte s-au finalizat până la 31 august 2016, în cadrul acestora au fost reabilitate din punct de vedere al eficienței energetice 11 blocuri cu 582 apartamente în Municipiul Galați.

Rata de absorbție a fost mică, de 8,65%, cauzele fiind următoarele:

- Neacoperirea alocării regiunii prin proiectele depuse (82%), însoțită de o rată mare a proiectelor respinse/retrase în diferite etape (peste 65%);
- Cele 7 proiecte respinse reprezintă 65% din alocarea regională, iar cele 5 proiecte contractate reprezintă doar 16% din valoarea alocată;
- Contractarea a 5 proiecte care reprezintă doar 16% din valoarea alocată regiunii;
- Nefinalizarea proiectelor la data de 31 decembrie 2015; finalizarea acestora din resursele proprii ale beneficiarilor în anul 2016;
- Înregistrarea de economii în urma organizării procedurilor de selectare a constructorului (aproximativ 30% din finanțarea nerambursabilă totală contractată).

**Axa prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale (buget alocat - FEDR + Buget stat - 123,63 milioane euro, conform DCI versiunea 16). Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.**

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție a fost îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Conectarea drumurilor județene la rețeaua drumurilor naționale contribuie la dezvoltarea regională, atrăgând în circuitul economic zone mai puțin dezvoltate. S-a urmarit ca aceste rețele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creșterea fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul țării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia și, implicit, crearea de noi oportunități de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestuo Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

Indicator	nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	123,63	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	20	196,05	158,58%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	1	8,46	6,84%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	18	168,16	136,02%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	17	141,04	114,08%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	1	24,86	20,11%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	1	19,41	15,70%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	114,08%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplata de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	94,87	76,74%

Pana la 01 noiembrie 2016, au fost finalizate 16 proiecte, fiind realizati urmatarii indicatori de rezultate: 273,057 km reabilitati de drum judetean si 39,70 km reabilitati de strazi urbane.

- 10 proiecte care vizează reabilitarea de drumuri județene, rezultatul fiind 273,057 km reabilitati de drum județean:
  - In județul Braila: drumul județean DJ 211A/DJ212 care asigura legatura dintre localitatile Viziru- Cuza- Voda- Mihai Bravu.
  - In Județul Buzau: 2 drumuri județene, infrastructura care asigura accesul la zonele turistice cu potential demonstrat ale județului Buzau (DJ 203C, DJ 203G, DJ 205, DJ 100H) si drumul județean DJ 203H, Ramnicu Sarat -Buda.
  - In județul Galati: 2 drumuri județene care asigura legatura dintre localitatile situate in nordul județului cu municipiul Galati, respectiv DJ 235 Galati- Cudalbi - Baleni si DJ 251 care asigura legatura intre municipiile Galati si Tecuci.
  - In județul Vrancea: 2 drumuri județene, DJ 204 E care asigura legatura dintre localitatile Marasesti si Panciu, precum si DJ 205 R intre localitatile Cotesti- Poiana Cristei.
  - In județul Constanta: drumul județean DJ 228 care asigura legatura intre localitatile Nazarcea si Ovidiu.
  - In județul Tulcea: 2 drumuri județene; un drum județean care asigura legatura cu zona turistica Murighiol - Uzlina - Dunavat-Lacul Razim si accesul in Delta Dunarii; un drum care asigura accesul catre Manastirile Tulcene.
- 6 proiecte care vizează reabilitarea de străzi urbane, rezultatul fiind 39,70 km reabilitati:
  - artera importanta de circulatie in municipiul Braila (strada Grivitei);
  - in municipiul Galati - strada Basarabiei;
  - in municipiul Tulcea - o sosea care asigura conectarea zonei de est a municipiului cu zona centrala;
  - in municipiul Medgidia o artera importanta de circulatie care va fluidiza semnificativ traficul in municipiu;
  - modernizarea unor strazi in Orasul Techighiol si in Orasul Harsova.

1 proiect a declarat posibil nefunctional si pentru acesta a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 31 decembrie 2018 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiei. Acest proiect vizeaza reabilitarea unei artere importante de circulatie din Municipiul Braila (Bulevardul Dorobanti).

Lista de rezerva contine un proiect cu o valoare solicitata de peste 19 milioane euro pentru care in lunile ianuarie si iulie 2013 am solicitat AM POR continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare, nefiind primit un raspuns in acest sens.

In luna septembrie 2015 au fost identificate resurse pentru finantarea acestuia, propunerea de reziliere a contractului de finantare pentru unul din proiectele contractare fiind transmisa in aceasta luna de catre beneficiar.

Avand in vedere ca termenul final de implementare a proiectelor era decembrie 2015, stadiul la care se afla proiectul din lista de rezerva (fara a avea incheiata procedura de atribuire a contractului de lucrari), termenul la care s-ar fi semnat contractul de finantare a proiectului din lista de rezerva, nu ar fi fost posibilia finalizarea proiectului pana la sfarsitul anului, riscul unui procent mare al cheltueiilor neeligibile fiind foarte ridicat.

**Axa prioritara 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de intervenție, Domeniul major de intervenție (DMI) 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - (buget alocat FEDR + Buget stat - 25,11 milioane Euro, conform DCI versiunea 16).**

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate. Proiectele dezvoltate au vizat reabilitarea/modernizarea clădirilor spitalelor și ambulatoriilor, precum si achiziționarea de echipamente pentru spitale /ambulatorii. Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie a fost suspendata in data de 25 iunie 2012, ora 16.00.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

Indicator	nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)		25,11	
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	25	56,50	225,01%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	5	13,83	55,07%



proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	20	42,67	169,94%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	18	35,00	139,39%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	2	7,22	28,76%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoarea alocata	-	-	139,39%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	24,97	99,03%

Proiectele au vizat reabilitatea/modernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgență sau de specialitate.

Au fost reziliate 2 proiecte, din totalul de 20 proiecte contractate, cauzele fiind urmatoarele:

- Pentru un proiect - nu au fost demarate activitatile in termenul contractual, beneficiarul nu a dispus de fonduri pentru a derula proiectul; a existat o sesizare de neregula de la nivelul Consiliului Local cu privire la oportunitatea derularii acestui proiect, fiind retras sprijinul pentru implementarea proiectului, asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile;
- Pentru al doilea proiect (cu o valoare de peste 6 milioane euro finantare nerambursabila solicitata, reprezentand aproximativ 24% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI) - s-au inregistrat intarzieri in organizarea si finalizarea procedurilor de achizitie, beneficiarul nu a dispus de fonduri proprii pentru finalizarea proiectului dupa 31.12.2015.

Până în prezent au fost finalizate 17 proiecte, 16 ambulatorii fiind modernizate, dezvoltare si echipate, după cum urmează:

- In Judetul Braila, - 4 proiecte in municipiul Braila, respectiv: 2 proiecte pentru ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie si 1 proiect care vizeaza reabilitarea/ modernizarea ambulatoriului Spitalului Sfantul Pantelimon din Braila;
- In judetul Buzau - 4 proiecte din care - 1 ambulatoriu in Municipiul Buzau, al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, 1 ambulatoriu in Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal, 1 ambulatoriu in Orasul Nehoiu, respectiv ambulatoriu Spitalului Orășenesc

- Nehoiu, 1 ambulatoriu in Comuna Smeeni, respective ambulatoriul Spitalului de boli cornice din Smeeni;
- în Judetul Galați - 2 proiecte, respectiv: 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Sfantul Ioan si 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Sfantul Apostol Andrei din Municipiul Galati;
  - In judetul Vrancea - 3 proiecte in care s-a realizat modernizarea a 2 ambulatorii, respectiv ambulatoriul Spitalului Municipal Adjud si ambulatoriul Spitalului din Orasul Panciu;
  - In Judetul Tulcea - 2 proiecte, din care: 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Judetean Tulcea si 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Orasului Macin.
  - În judetul Constanta - 2 proiecte, din care: 1 proiect pentru ambulatoriul de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta din Municipiul Constanta si 1 proiect pentru ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica 2.

Pentru 1 proiect a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 01 noiembrie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor si a fost finalizat pana la aceasta data; acest proiect vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud.

Aceste proiecte au contribuit la creșterea calității serviciilor medicale acordate pacienților, unitățile medicale respective fiind modernizate și echipate cu aparatură de înaltă performanță.

**Domeniul major de intervenție (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - (buget alocat FEDR + Buget stat -12,53 milioane Euro, alocare conform DCI versiunea 16).**

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces al cetatenilor la astfel de servicii. Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 30 iulie 2010.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

Indicator	nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	12,53	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	50	26,65	212,65%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	17	8,90	71,03%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	31	16,82	134,26%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	30	16,23	129,53%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	1	0,40	3,21%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	2	0,92	7,36%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoarea alocata	-	-	129,53%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	12,14	96,87%

2 proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoarea solicitata totala fiind de 0,92 milioane euro.

30 de proiecte au fost finalizate pana la data de 01 noiembrie 2016, numărul persoanelor care beneficiază de rezultatele implementării acestor proiecte fiind de peste 5400 de persoane, detaliat dupa cum urmeaza:

- a) 27 de proiecte au fost finalizate pana la 31 decembrie 2015. Acestea au vizat rezolvarea problemelor diferitelor grupuri tinta:
  - 7 proiecte prin care au fost dezvoltate/infiintate camine de batrani - 2 proiecte in municipiul Constanta, cate 1 proiect in municipiile Galati, Focsani si Mangalia, 1 proiect in Orasul Panciu si 1 proiect in Comuna Fitionesti din Judetul Vrancea.
  - 12 proiecte prin care au fost dezvoltate/infiintate centre pentru integrarea/recuperarea persoanelor aflate in



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)

Organism Intermediar POR ADR SE  
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila  
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017  
E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)  
Web: [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro)

dificultate, din care: 6 proiecte de extindere a unor centre socio-medice (2 proiecte în municipiul Galați, 1 proiect în comuna Pechea - județul Galați, 1 proiect de reabilitare a centrului de asistență paleativă de la Baldovinești - județul Braila, 1 proiect în comuna Cumpăna - județul Constanța, 1 proiect în orașul Pogoanele - județul Buzău), 1 proiect de modernizare și extindere a unui centru pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap - în municipiul Galați, 1 centru de recuperare și reabilitare neuropsihică în comuna Horia, județul Tulcea; 1 proiect în Orașul Panciu de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte; 1 proiect care vizează înființarea unui centru multifuncțional pentru persoane vârstnice, pentru reintegrarea socială a acestora, în Comuna Jaristea, Județul Vrancea; 2 proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii sociale destinate persoanelor aflate în dificultate localizate în orașul Techirgiol - județul Constanța;

- 8 proiecte prin care au fost dezvoltate/inființate centre pentru copii și pentru tineri, din care: 1 proiect în municipiul Constanța, care vizează extinderea unui centru de primire în regim de urgență a mamei și copilului; 1 proiect care vizează realizarea unui centru de prevenire a abandonului și a separării copilului de familie sa în Comuna Gradina, jud. Constanța; 3 proiecte care vizează modernizarea unor Centre destinate recuperării copiilor cu nevoi specifice/ cu dizabilități, fiind localizate în municipiile Galați, Buzău și Constanța; 1 proiect vizează realizarea unui centru multifuncțional pentru tineri în Municipiul Galați; 1 proiect vizează extinderea unui centru pentru recuperarea tinerilor cu handicap la Adjud; 1 proiect vizează modernizarea și dotarea unui centru pentru copii, în Comuna Lopatari, Județul Buzău.

b) Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate aceste proiecte fiind semnate acte adiționale de prelungire a implementării până la 30 iunie 2016 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității investițiilor. Dintre acestea:

- 1 proiect s-a finalizat la data prevăzută în actul adițional; acest proiect vizează realizarea unui centru multifuncțional și o cantină socială în Municipiul Galați
- 1 proiect s-a prelungit prin act adițional până la data de 31.08.2016, finalizându-se la această dată; acest proiect vizează

infiintarea unui centru de zi pentru copii cu autism in Municipiul Galati,

- 1 proiect s-a prelungit prin act additional pana la data de 01.11.2016, finalizandu-se la aceasta data; acest proiect vizeaza infiintarea unui camin pentru persoane varstnice in comuna Costesti, judetul Buzau.

**Domeniul major de intervenție 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,54 milioane Euro, conform DCI versiunea 16)**

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție l-a reprezentat îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.

Solicitantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie a fost Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Situatii de Urgenta (A.D.I.), cu sediul la Constanta, infiintata in august 2009, membrii fiind cele 6 consilii judetene din regiune. ADI Situatii de urgenta a depus 2 cereri de finantare.

Au fost semnate 2 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 13 milioane euro. Un contract a fost propus pentru reziliere avand in vedere ca pana la 31 decembrie 2015 nu s-au putut finaliza procedurile de achizitie echipamente cu semnarea contractelor de furnizare si livrarea acestora pana la termenul mentionat, valoarea finantarii nerambursabile neangajate fiind de peste 4 milioane euro.

A fost implementat 1 proiect, valoarea finantarii nerambursabile aferenta acestuia este de peste 8 milioane euro, reprezentand 66% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.

Echipamentele achizitionate prin acest proiect pentru cele 6 judete sunt urmatoarele: Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de mare capacitate, autospeciala de interventie la accidente colective si pentru salvari urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru descarcari grele, autospeciale de capacitate medie, ambulante de prim ajutor, ambulante de reanimare.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

Indicator	nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	12,54	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	2	13,42	107,02%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	0	0,00	0,00%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	2	13,42	107,02%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	1	8,22	65,58%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	1	4,28	34,14%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-		65,58%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de către AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	8,22	65,58%

Cauza ratei scazute de absorbtie a fost rezilierea celui de-al doilea contract de finantare, valoarea acesteia reprezentand 34% din valoarea alocata regiunii.

**Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă** - apel 1 (buget alocat FEDR + Buget stat - 35,09 milioane Euro, conform DCI versiunea 16).

### Apelul 1 de proiecte

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor, a structurilor de cazare pentru studenți și a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional. Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 16 octombrie 2009.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)

Organism Intermediar POR ADR SE  
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila  
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017  
E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)  
Web: [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro)

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoarea alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	35,09	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	107	115,46	329,04%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	13	23,29	66,36%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	51	53,11	151,35%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	51	51,62	147,10%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	43	39,06	111,33%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoarea alocata	-	-	147,10%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	35,44	100,98%

Pana la data de 01 noiembrie 2016 au fost finalizate toate cele 51 de proiecte, dupa cum urmeaza:

- a) 48 de proiecte au fost finalizate pana la data de 31 decembrie 2015:
- 47 proiecte au vizat modernizarea unitatilor de invatamant obligatoriu (49 unitati de invatamant), dupa cum urmeaza:
    - 12 proiecte in Judetul Braila prin care s-au modernizat 11 unitati de invatamant, din care: 5 scoli cu clasele I-VIII, un liceu si un grup scolar în municipiul Brăila, 1 scoala cu doua locatii în orașul Înșurăței, câte o scoala în comunele: Gradiștea, Măxineni și Râmnicelu;
    - 6 proiecte in Judetul Buzau, prin care s-au modernizat 6 unitati de invatamant, din care: 2 scoli si un liceu pentru invatamantul special in Municipiul Buzau, un liceu in Municipiul Ramnicu

- Sarat, o scoala in Comuna Glodeanu Sarat si o scoala in Comuna Sapoca;
- 8 proiecte in județul Constanța, prin care s-au modernizat 8 unitati de invatamant, din care: 3 școli pentru invatamantul special în municipiul Constanța și patru scoli cu clasele I-VIII, din care o scoala in Orasul Negru Voda, o scoala in comuna Valu lui Traian, doua scoli în comuna 23 August si o scoala in Comuna Poarta Alba;
  - 8 proiecte in județul Galați, prin care s-au modernizat 9 unitati de invatamant, din care: o scoala speciala, 2 scoli clasele I-VIII, un grup scolar si un colegiu în municipiul Galați, o scoala în municipiul Tecuci, o scoala in Comuna Scinteiesti si doua scoli in comuna Liesti;
  - 2 proiecte in Judetul Tulcea, prin care s-au modernizat 2 unitati de invatamant, o scoala in Comuna Topolog si o scoala de arte si meserii in Comuna Greci;
  - 11 proiecte in județul Vrancea, prin care s-au modernizat 13 unitati de invatamant, din care: o scoala speciala, 3 scoli clasele I-VIII si un colegiu in Municipiul Focsani, cate o școală specială în comuna Mihălceni și Comuna Maicanesti, o scoala in comuna Câmpineanca, o scoala de arte si meserii in Comuna Gugesti, trei scoli cu clasele I-VIII in Comuna Fitionesti, un liceu in Orasul Panciu.
- 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii universitare, in Municipiul Galati, proiect prin care s-a reabilitat, modernizat, re tehnologizat si reechipat infrastructura educationala universitara in vederea creerii la Galati a unui pol de educatie si de cercertare tehnologica in domeniul stiintei si ingineriei alimentelor.
- b) Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate aceste proiecte fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana cel tarziu la 30 iunie 2016, in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor. Dintre acestea:
- 2 proiecte s-au finalizat la data prevazuta in actul aditional; acestea vizeza extinderea unei scoli cu clasele I-VIII in Municipiul Braila, respectiv reabilitarea/ modernizarea/dotarea unei scoli cu clasele I-VIII in Municipiul Focsani;
  - Pentru 1 proiect a fost necesara semnarea unui alt act aditional pentru prelungire pana la data de 01.11.2016, finalizandu-se la aceasta data; acest proiect vizeza infiintarea unui campus Scolar in Comuna Cumpana, Judetul Constanta



În urma implementării acestor proiecte, un număr de 19.500 de elevi beneficiază de noile condiții create, precum și 266 studenți.

**Apel 2 - Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei (2013)/9772 finale din 19.12.2013, valoarea alocată regiunii 22,91 milioane euro.**

Acest apel de proiecte s-a adresat solicitanților care, în calitate de autoritate contractantă, aveau încheiat un contract de lucrări pentru activitatea ce face obiectul cererii de finanțare. Contractul de lucrări mai sus-menționat trebuia să îndeplinească următoarele condiții:

- achiziția a fost lansată în SEAP după 01.01.2007,
- data limită a finalizării lucrărilor trebuia să fie înainte de 31.12.2015
- data ultimei plăți către constructor trebuia să fie înainte de 31.12.2015.

Situația depunerii, evaluării, contractării și implementării proiectelor în cadrul acestui Domeniu Major de Intervenție este următoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocată
valoare alocată Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	22,91	-
proiecte depuse finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR+BS)	44	28,04	122,38%
proiecte respinse/retrase finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR+BS)	17	10,78	47,06%
proiecte contractate finanțare nerambursabilă contractată inițial (FEDR + BS)	27	17,26	75,32%
proiecte implementate finanțare nerambursabilă finală angajată - din contract sau AA (FEDR + BS)	22	9,60	41,88%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finanțare nerambursabilă contractată (FEDR + BS)	5	7,66	33,43%
proiecte în lista de rezervă finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finanțare nerambursabilă finală angajată - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocată	-	-	41,88%
Proiecte implementate Finanțare nerambursabilă amplatată de către AM POR, inclusă în DCL (FEDR+BS)	-	6,54	28,53%

Au fost reziliate 5 proiecte, din 27 proiecte contractate, cauzele fiind urmatoarele:

- apelul a fost lansat in 2014, proiectele fiind depuse in perioada martie - mai 2014; primele contracte s-au semnat in octombrie 2014, iar ultimul in luna iunie 2015, termenul pana la 31 decembrie 2015 fiind foarte scurt;
- s-au inregistrat intarzieri mari in inceperea lucrarilor, fiind necesare in unele cazuri modificari ale documentatiilor tehnico-economice;
- echipamentele/dotarile erau cheltuieli neeligibile, daca acestea nu au fost adjudicate o data cu contractul de lucrari (lucru care nu s-a intamplat);
- s-au identificat lucrari suplimentare de valori mari, cheltuieli neeligibile, care se incadrau ca modificari substantiale ale contractelor de lucrari.
- in cadrul acestui apel de proiecte, una din conditiile de eligibilitate a fost existent unui contract de executie lucrari valabil; in aceste conditii, in implementare nu a fost permisa organizarea unei proceduri de selectie a unui nou constructor, in cazul in care dupa semnarea contractului de finantare s-a constatat necesitatea rezilierii contractului de lucrari anterior;
- lipsa fondurilor pentru finalizarea proiectului din resurse proprii ale beneficiarului dupa 31.12.2015.

Cauzele unei rate de contractare de 75% pentru DMI 3.4, apel 2 sunt urmatoarele:

- o depasire mica a alocarii regionale prin proiectele depuse (122%), insotita de o rata destul de mare a proiectelor respinse/retrase in diferite etape (47%);
- acest apel de proiecte s-a adresat solicitanților care, în calitate de Autoritate Contractantă, aveau încheiat un contract de lucrări pentru activitatea ce va face obiectul cereri de finanțare. Contractul de lucrări mai sus-menționat trebuia sa indeplineasca următoarele condiții: achiziția a fost lansată in SEAP după 01.01.2007, data limită a finalizării lucrărilor trebuia sa fie înainte de 31.12.2015; data ultimei plăți către constructor trebuia să fie înainte de 31.12.2015. Avand in vedere acest criteriu de eligibilitate, rezulta ca proiectele din lista de rezerva din cadrul apelului 1 nu faceau obiectul acestui apel.
- Alocarea pentru cele doua apeluri de proiecte a fost separata, finantarea apelului 2 de proiecte realizandu-se din fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei (2013)/9772 finale din 19.12.2013, (valoarea alocata regiunii 22,91 milioane euro).

Pana la 01 noiembrie 2016 au fost finalizate 22 proiecte, prin care s-a realizat reabilitarea si modernizarea a 21 unitati de invatamant, dupa cum urmeaza:

- 21 proiecte au fost finalizate pana la 31 august 2016 in cadrul carora s-au modernizat 20 unitati de invatamant, după cum urmează:
  - 1 proiect in Judetul Braila, respectiv 1 colegiu tehnic în Municipiul Brăila;

- 9 proiecte in Judetul Buzau, prin care s-au modernizat 8 unitati de invatamant, respectiv 1 colegiu national in Municipiul Buzau, 1 liceu tehnico economic in Municipiul Ramnicu Sarat, 2 scoli in Comuna Glodeanu Silitea si cate o scoala cu clasele I-VIII in Comunele Viperesti, Valcelele, Valea Ramnicului si Bisoca;
- 3 proiecte in Judetul Galati, prin care s-au modernizat 3 unitati de invatamant, respectiv 1 colegiu economic in Municipiul Galati, 1 liceu tehnologic si o scoala in Orasul Targu Bujor;
- 7 proiecte in județul Vrancea, prin care s-au modernizat 7 unitati de invatamant, respectiv cate o scoala in Comunele Straoane, Virtescoiu, Dumbraveni, Cirligele, Maicanesti, Chiojdeni si Vintileasca.
- 1 proiect in judetul Tulcea care vizeaza reabilitarea /dotarea unui colegiu agricol.
- 1 proiect care vizeaza realizarea unui campus scolar cu profil agricol in Comuna Topolog, Judetul Tulcea a fost prelugit pana la 01 noiembrie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiei si finalizat pana la aceasta data.

În urma implementării acestor proiecte, un numar 8936 de elevi beneficiază de noile condiții create.

Rata de absorbtie a fost de 28,50%, cauzele fiind urmatoarele:

- o depasire mica a alocarii regiunii prin proiectele depuse (122%), insotita de o rata destul de mare a proiectelor respinse/retrase in diferite etape (47%);
- contractarea a 75% din valoarea alocata regiunii;
- rezilierea a 5 proiecte care reprezentau peste 33% din valoarea alocata regiunii, ramanand in implementare 22 proiecte care acopera 41,83% din valoarea alocata regiunii; rezulta ca au fost reziliate proiecte de valoare mare, acestea fiind cele care au inregistrat probleme in conitnuarea lucrarilor;
- primele contracte s-au semnat in octombrie 2014, iar ultimul in luna iunie 2015, termenul pana la 31 decembrie 2015 fiind foarte scurt; s-au inregistrat intarzieri mari in inceperea lucrarilor, fiind necesare in unele cazuri modificari ale documentatiilor tehnico-economice;
- Nefinalizarea proiectelor la data de 31 decembri 2015; finalizarea acestora din resursele proprii ale beneficiarilor in anul 2016 (aproximativ 11% din finantarea nerambursabila totala contractata).

#### **Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional și local**

**Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.** (buget alocat FEDR + Buget stat - 18,06 milioane euro, ca urmare a realocarilor din anii 2013 și 2014).

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție l-a reprezentat crearea și modernizarea structurilor regionale și locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale. Depunerea de cereri de finanțare în cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendată în data de 10 mai 2011.

Prin proiectele implementate în cadrul acestui domeniu major de intervenție, REGIO Sud-Est a finanțat construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri, care asigură o serie de facilități și spații pentru desfășurarea de activități economice, spații care sunt utilizate de către operatorii economici, cu precădere micro-intreprinderi și IMM-uri, pentru activități de producție și/sau prestare de servicii. Principalele activități realizate în cadrul acestor proiecte au fost: construirea/ modernizarea/ extinderea utilităților de bază (alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, canalizare), conectarea la rețele de internet, reabilitarea spațiilor de producție, a infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor și a drumurilor de acces.

În vederea asigurării unei utilizări optime a sumelor rămase disponibile în cadrul POR 2007-2013, în cadrul Axei Prioritare 4, OI POR a propus CDR SE realocarea sumelor rămase disponibile din cadrul Axei Prioritare 4, Domeniul Major de Intervenție 4.1, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la finalul anului 2013 (15,38 milioane euro), pentru finanțarea proiectelor aflate în lista de rezervă din alte Domenii Majore de Intervenție, fiind emise în acest sens următoarele hotărâri:

**a) realocări în cadrul bugetului Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:**

- Hotărârea CDR SE nr. 1/30.04.2014 privind realocarea sumei de 1,69 milioane euro către DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor.

**b) Fonduri compensate între două regiuni de dezvoltare**

- c) Hotărârea CDR SE nr. 19/12.12.2013 privind aprobarea realocării sumei de 2,55 mil. euro de la DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală către DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice;
- Hotărârea CDR SE nr. 1/30.04.2014 privind realocarea sumei de 11,14 milioane euro către DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea



PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL SUD-EST  
Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro)

Organism Intermediar POR ADR SE  
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila  
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017  
E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)  
Web: [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro)

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Avand in vedere ca la nivel national, in Regiunea Nord-Vest exista un deficit de finantare in cadrul AP 4 si un disponibil de fonduri in cadrul AP 5, iar in Regiunea Sud-Est exista un deficit de finantare in AP 5 si un disponibil de fonduri in AP 4, Comisia Europeana a fost de acord cu compensarea sumelor respective intre regiuni.

Suma totala a celor doua hotarari, respectiv 13,69 milioane euro, a facut obiectul unui Acord de compensare cu Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

In aceste conditii, la momentul aprilie 2014 suma alocata regiunii pentru DMI 4.1 era acoperita de proiecte contractate sau aflate in evaluare si selectie.

Pentru un proiect respins in etapa de verificare a proiectului tehnic si vizita la fata locului, cu o valoare solicitata de 10,26 milioane euro, solicitantul a depus contestatie, valoarea aceasta neputand fi considerata disponibilizata. Contestatia a fost depusa de solicitant in data de 7 mai 2014, aceasta fiind respinsa de catre AM POR in data de 23 iunie 2014. Ulterior lunii iunie 2014 nu a mai fost identificata posibilitatea realocarii de sume cu alte regiuni de dezvoltare care sa inregistreze un deficit de alocare pe DMI 4.1.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	18,06	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	37	131,09	725,84%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	27	110,78	613,39%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	10	20,31	112,45%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	8	7,99	44,27%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	2	12,31	68,16%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%

raport proiecte implementate finantare neramursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	44,27%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	6,70	37,11%

Au fost reziliate 2 contracte de finantare, din 10 proiecte contractate, cauza fiind lipsa resurselor financiare ale beneficiarilor pentru derularea proiectelor, pentru asigurarea cofinantarii si acoperirea cheltuielilor neeligibile si conexe. Ambele contracte au avut valori mari, unul dintre acestea avand o valoare de a finantarii nerambursabile solicitate de peste 9 milioane de euro, impactul fiind mare asupra bugetului alocat regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Pana la 01 noiembrie 2016 au fost finalizate 8 proiecte fiind create 8 structuri de afaceri si un numar de 119 locuri de munca:

- 7 proiecte finalizate pana la data de 31 decembrie 2015, dupa cum urmeaza:
  - o structura de afaceri in Municipiul Buzau;
  - 5 structuri de afaceri in Judetul Constanta: 3 proiecte in Municipiul Constanta, 1 proiect in Comuna Poarta Alba si 1 proiect in Eforie Nord;
  - O structura de afaceri in Judetul Galati, respectiv o structura de afaceri in Municipiul Galati.
- 1 proiect care vizeaza infiintarea unui centru de afaceri in Orasul Navodari a fost finalizat la data de 01 noiembrie 2016. Acesta a fost identificat cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015 si a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 01 noiembrie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Cele mai importante cauze pentru rata de absorbtie de 37% sunt urmatoarele:

- Respingerea/ retragerea unui numar foarte mare de proiecte (27 din 37 depuse), cu o valoare a finantarii nerambursabile totale solicitate foarte mare; neconstituirea unei liste de rezerva avand in vedere numarul mic de proiecte care au fost acceptate in procesul de evaluare, selectie si contractare;
- O rata de supracontractare mica fata de valoare alocata (112%);
- O rata de reziliere de 68,08 % din valoarea alocata regiunii; rezilierea a doua proiecte cu finantare nerambursabila contractata foarte mare;
- Nefinalizarea proiectelor la data de 31 decembri 2015; finalizarea acestora din resursele proprii ale beneficiarilor in anul 2016 (aproximativ 6% din finantarea nerambursabila totala contractata).

**Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.** (buget alocat FEDR + Buget stat - 31,33 milioane euro, dupa realocarea din 2014).

In cadrul acestui Domeniu Major de Interventie se finantau proiecte care vizau achiziționarea de echipamente și tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producție, prestare servicii, construcții a microîntreprinderii, achiziționarea de sisteme IT (hardware și/sau software) și construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii ale microîntreprinderii.

Proiectele vizeaza investitii in domenii diverse: diagnosticarea și realizarea de intervenții medico-chirurgicale, laborator mobil pentru realizarea și diagnosticarea rețelelor de cablu și fibră optica; fabricarea tâmplăriei din geam termopan și linii tehnologice pentru lucrări de construcții de complexitate ridicată; sisteme IT (hardware și/sau software), activitatea de reparații și întreținere autovehicule; echipamente și programe informatice specifice activității de topometrie; confecții metalice, echipamente și utilaje pentru foraje mecanice de adâncime, sisteme IT pentru activități de management financiar și servicii contabile; servicii de spălătorie și curățătorie ecologică.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	31,33	-
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	526	73,00	233,00%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	272	37,00	118,10%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	254	36,24	115,69%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	218	31,70	101,18%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	36	4,50	14,35%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	101,30%
Proiecte implementate Finantare nerambursabilamplatita de catre AM POR, inclusa in DCL (FEDR+BS)	-	30,88	98,55%

Pana la 01 noiembrie 2016 au fost finalizate 218 proiecte prin care s-au creat 1.114 locuri de muncă.

### Axa prioritară 5: Dezvoltarea și promovarea turismului

**Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe** (buget alocat FEDR + Buget stat - 44,09 milioane euro, conform DCI versiunea 16.)

Dezvoltarea turismului cultural a reprezentat una dintre prioritatile de dezvoltare regionala, proiectele implementate in acest domeniu avand o contributie importanta asupra cresterii gradului de atractivitate pentru investitii si asupra crearii de noi locuri de muncă. Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul regiunii a fost suspendata in data de 20 ianuarie 2011.

Investițiile în turismul cultural permit Regiunii de Dezvoltare Sud-Est să folosească avantajele oferite de potențialul turistic in general, precum și de turismul cultural in special, prin îmbunătățirea utilizării avantajelor competitive ale regiunii.

Situatia depunerii, evaluarii, contractarii si implementarii proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie este urmatoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocata
valoare alocata Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	44,09	
proiecte depuse finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	23	65,94	149,55%
proiecte respinse/retrase finantare nerambursabila solicitata (FEDR+BS)	4	5,29	12,01%
proiecte contractate finantare nerambursabila contractata initial (FEDR + BS)	19	60,64	137,54%
proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)	17	55,13	125,05%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finantare nerambursabila contractata (FEDR + BS)	2	4,96	11,25%
proiecte in lista de rezerva finantare nerambursabila solicitata (FEDR + BS)	0	0,00	0,00%
raport proiecte implementate finantare nerambursabila finala angajata - din contract sau AA (FEDR + BS)/ valoare alocata	-	-	125,05%



Proiecte implementate			
Finantare nerambursabilă platită de către AM POR, inclusă în DCL (FEDR+BS)	-	36,23	82,18%

Până la 01 noiembrie 2016, au fost finalizate 16 proiecte care au vizat restaurarea, modernizarea a 21 obiective de patrimoniu, respectiv:

- în Județul Braila, 4 proiecte: 3 proiecte în Municipiul Braila care au vizat reabilitarea și punerea în valoare a clădirii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Județeană Panait Istrat și reabilitarea unor clădiri de patrimoniu situate în centrul istoric al municipiului Braila, în vederea înființării unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan; 1 proiect în Comuna Maxineni care a vizat restaurarea, consolidarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al mănăstirii Maxineni;
- în Județul Constanta, 2 proiecte: consolidarea clădirii Muzeului de Arheologie și reabilitarea Monumentului Trîmfal Tropaeum Traiani;
- în Județul Galați, 3 proiecte: un proiect a vizat modernizarea Casei de Cultură din municipiul Tecuci; un proiect în Municipiul Galați a vizat consolidarea, reabilitarea și modernizarea Palatului Episcopal - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunarea de Jos, un proiect a vizat consolidarea și restaurarea clădirii Muzeului Mixt Tecuci;
- în Județul Tulcea, 2 proiecte: 1 proiect a vizat restaurarea și reabilitarea a două clădiri de patrimoniu în municipiul Tulcea, respectiv Muzeul de Artă Tulcea și Casa Avramide; 1 proiect a vizat reabilitarea și modernizarea monumentului paleocreștin de la Niculitel;
- în Județul Vrancea, 2 proiecte: 1 proiect care a vizat restaurarea, reabilitarea și consolidarea mausoleelor din Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja și a muzeelor din incintă; 1 proiect care a vizat restaurarea Mănăstirii Brazi și a Monumentului Eroilor 1916-1918;
- În Județul Buzău, 3 proiecte: un proiect a vizat reabilitarea Muzeului Județean, un proiect a vizat restaurarea Complexului Brancovenesc din Ramnicu Sărat, un proiect a vizat consolidarea, restaurarea Casei cu Blazoane din Satul Chiojdu.

Au fost create 57 locuri de muncă.

Au fost identificate 2 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:

- 1 proiect a fost reziliat;
- pentru 1 proiect a fost semnat act adițional de prelungire a implementării până la 31 decembrie 2017 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității investițiilor, fiind declarat proiect posibil nefuncțional; acest proiect vizează restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava.

**Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice** - (buget alocat FEDR + Buget stat - 59,45 milioane euro, în urma realocarilor din 2013 și 2014.

Obiectivele domeniului major de intervenție 5.2 au fost următoarele:

- Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
- Diversificarea serviciilor turistice;
- Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creșterii numărului turiștilor și a duratei sejurului.

Depunerea de proiecte în cadrul DMI 5.2, pentru schema public - privat, a fost suspendată începând cu data de 20 august 2013, iar pentru schema de infrastructura publică depunerea de proiecte a fost suspendată în data de 18 februarie 2015.

Situația depunerii, evaluării, contractării și implementării proiectelor în cadrul acestui Domeniu Major de Intervenție este următoarea:

indicator	Nr.	Mil euro	% din valoarea alocată
valoare alocată Regiunii 2007-2013 (FEDR + BS)	-	59,45	-
proiecte depuse finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR+BS)	79	147,80	248,60%
proiecte respinse/retrase finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR+BS)	41	71,94	121,01%
proiecte contractate finanțare nerambursabilă contractată inițial (FEDR + BS)	37	74,37	125,10%
proiecte implementate finanțare nerambursabilă finală angajată - din contract sau AA (FEDR + BS)	30	52,84	88,88%
proiecte cu contracte reziliate/propuse pentru reziliere finanțare nerambursabilă contractată (FEDR + BS)	7	20,21	34,00%
proiecte în lista de rezervă finanțare nerambursabilă solicitată (FEDR + BS)	1	1,48	2,49%
raport proiecte implementate finanțare nerambursabilă finală angajată - din contract sau AA (FEDR + BS) / valoare alocată	-	-	88,88%
Proiecte implementate Finanțare nerambursabilă platită de către AM POR, inclusă în DCL (FEDR+BS)	-	33,28	55,98%

Au fost reziliate 7 proiecte, din 37 proiecte contractate, cauzele fiind urmatoarele:

- Lipsa fondurilor beneficiarilor pentru derularea proiectelor, pentru asigurarea cofinantarii si acoperirea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe;
- Demararea investitiei inainte de semnarea contractului de finantare (situatia unui singur contract de finantare);
- Nefinalizarea procedurilor de selectare a constructorului intr-un timp care sa permita realizarea lucrarilor pana la 31.12.2015. Contractul de finantare pentru proiectul cod SMIS 48655 a fost semnat in luna noiembrie 2014, proiectul fiind inclus initial in lista de rezerva. Contractarea acestui proiect a fost posibila dupa realocarea de fonduri catre DMI 5.2 in aprilie 2014. De asemenea, avand in vedere valoarea mare a proiectului, beneficiarul nu a dispus de resurse financiare pentru finalizarea acestuia dupa 31 decembrie 2015.
- Din cele 7 proiecte reziliate, 3 proiecte au valoare mare, finantarea nerambursabila totala fiind de peste 15 milioane euro.

La 01 noiembrie 2016 au fost finalizate 27 de proiecte si au fost create un numar de 306 locuri de munca, dupa cum urmeaza:

- Pana la 31 decembrie 2015 au fost finalizate 22 proiecte, din care:
  - 10 proiecte care vizeaza infrastructura de agrement (Judetul Constanta - in Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Neptun, Techirghiol, Comuna 23 August, Judetul Vrancea - Oras Odobesti, Judetul Buzau - Localitatea Sarata Monteoru);
  - 9 structuri de cazare reabilitate și modernizate (2 proiecte in judetul Buzau - un complex turistic si un han turistic; 5 proiecte in judetul Constanta - 4 hoteluri in statiunile Mamaia, Neptun, Eforie Nord si Jupiter si un hotel plutitor la Harsova; 2 proiecte in judetul Tulcea - un hotel in Municipiul Tulcea si un complex turistic la Murighiol.
  - 3 proiecte care vizeaza reabilitarea infrastructurii in statiuni, respectiv reabilitarea si ecologizarea lacurilor Neptun, Statiunea Neptun, amenajarea si reabilitarea unor obiective turistice/ zone de interes turistic in Neptun - Olimp; amenajarea malului Lacului Techirghiol;
- 5 proiecte au fost finalizate pana la data de 01 noiembrie 2016. Acestea vizeaza reabilitarea infrastructurii in statiuni, respectiv: amenajarea malului Mării Negre în zona de litoral a Orașului Năvodari - dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publică, modernizare statiune turistica comuna Soveja, infiintarea unui parc in municipiul Mangalia, modernizare si amenajare zona turistica centrala in Municipiul Mangalia, infiintarea si

dotarea de baze de salvamont in comunele Nistoresti Paulesti si reabilitarea unei baze de salvamont in Soveja, jud. Vrancea.

3 proiecte au fost declarate proiecte posibil nefunctionale, pentru care s-a realizat prelungirea pentru finalizare pana maxim la finalul anului 2018: construirea unui centru de agrement in orasul Navodari; construire unei piscine olimpice si bazine exterioare in Localitatea 23 August, Constanta; amenajarea unei arii naturale de interes local - "Crang Petresti" din Judetul Vrancea.

Cele mai importante cauze pentru rata mica de absorbtie de 55,98% sunt urmatoarele:

- Realizarea de cresteri ale alocarii initiale pentru acest DMI care nu au fost sustinute ulterior de proiecte implementate, fiind reziliate 7 proiecte cu o valoare a finantarii nerambursabile totale foarte mare;
- lipsa fondurilor beneficiarilor pentru derularea proiectelor, pentru asigurarea cofinantarii si acoperirea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe; din cele 7 proiecte reziliate, 3 proiecte au valoare mare, finantarea nerambursabila totala fiind de peste 15 milioane euro;
- Nefinalizarea procedurilor de selectare a constructorului intr-un timp care sa permita realizarea lucrarilor pana la 31.12.2015;
- contractarea unui numar mare de proiecte din lista de rezerva in anii 2014 si 2015, termenul de finalizare a proiectelor pana la 31 decembrie 2015 fiind redus; contractarea acestora a fost posibila doar dupa identificarea de noi economii si realocarea de fonduri dupa aprilie 2014. Am propus realocarea catre acest DMI de la alte DMI-uri, avand in vedere numarul mare de proiecte din lista de rezerva si valoarea mare a acestora, aprobarea continuarii procesului de evaluare, selectie si contractare pentru acestea nefiind posibila pana nu au fost identificate fonduri disponibile din economiile din implementare sau realizate realocari de la alte DMI-uri.