



## Calendarul activitatilor

2010

### Ianuarie – Martie 2010:

- ✓ *proces consultativ* de identificare a unor actiuni comune (identificarea de potentiali promotori de proiecte de cooperare: institute de cercetare in turism, universitati, autoritati locale)
- ✓ *elaborarea unui plan de actiune* cu privire la actiunile comune strategice;
- ✓ organizarea a 3 *intalniri individuale* cu actori cheie in turism;
- ✓ organizarea unui *eveniment regional de diseminare* a rezultatelor proiectului;
- ✓ participare la o intalnire de lucru cu partenerii proiectului;

### Aprilie - Mai 2010:

- ✓ organizarea unei *intalniri tematice* cu institutele de cercetare si universitatile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- ✓ publicarea unui comunicat de presa

### Iunie – Decembrie 2010:

- ✓ planificarea si derularea *licitatiei comune* de proiecte de cercetare in turism;
- ✓ organizarea a 2 *evenimente regionale de diseminare* a rezultatelor proiectului;
- ✓ organizarea a 2 *intalniri individuale* cu actori cheie in turism;
- ✓ participare la o intalnire de lucru cu partenerii proiectului;
- ✓ elaborarea si transmiterea raportului de progres catre liderul proiectului;

### Permanent

#### Coordonarea activitatilor de comunicare prin:

- ✓ actualizarea sectiunii dedicate proiectului ERNEST din cadrul site-ului [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro);
- ✓ contributie la actualizarea site-ului proiectului [www.ernestproject.eu](http://www.ernestproject.eu);
- ✓ diseminarea rezultatelor proiectului catre actorii cheie regionali: brosură, buletine informative etc.;
- ✓ furnizare catre partenerii proiectului de materiale in vederea organizarii de ateliere de lucru si colectarea rapoartelor acestor intalniri pentru actualizarea permanenta a strategiei de comunicare;
- ✓ actualizarea strategiei de comunicare a proiectului si a planului de implicare a actorilor cheie regionali