

**STADIUL IMPLEMENTĂRII POR 2007-2013
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
- 30 iunie 2011**

S-a înregistrat depășirea valorii alocate Regiunii pentru perioada 2007-2013 pentru toate domeniile majore de intervenție ale POR;

- au fost semnate 218 contracte de finanțare, valoarea totală solicitată fiind de aproximativ 328,18 milioane de euro, din care:
 - ✓ Domeniul Major de intervenție 1.1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere 13 contracte, valoare solicitată totală fiind de 43,93 milioane euro, din care:
 - Sub-domeniul „Centre urbane” - 3 contracte, valoare solicitată de 11,80 milioane euro;
 - Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” - 9 contracte, valoare solicitată totală de 28,88 milioane euro;
 - Sub-domeniul „Poli de creștere”, 1 contract - valoare solicitată de 3,25 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură - 15 contracte, valoarea solicitată totală pentru acestea fiind de 142,38 milioane euro ;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - 9 contracte, valoare solicitată totală de 19,95 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 18 contracte, valoarea solicitată totală de 11,11 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 3.3. Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență - 1 contract, valoarea solicitată de 9,87 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă - 35 contracte, valoare solicitată de 33,17 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală - 1 contract, valoare solicitată de 0,37 milioane euro ;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 103 contracte, valoare solicitată totală de 12,67 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - 9 contracte, valoare solicitată totală de 31,55 milioane euro;
 - ✓ Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice - 14 contracte, valoare solicitată totală de 23,18 milioane euro.

REGIUNEA SUD-EST

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR) 2007-2013	Contracte semnate (FEDR)		FEDR autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	mil. Euro	%	mil. Euro	%
0	1	4	5=4/1	6	7=6/1
Subdomeniul Poli de Crestere	74,06	2,66	3,59%	0	0,00%
Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana	29,62	22,97	77,55%	0,03	0,09%
Subdomeniul Centre Urbane	44,43	9,67	21,76%	0	0,00%
DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană	148,11	35,30	23,83%	0,03	0,02%
Axa prioritară 1	148,11	35,30	23,83%	0,03	0,02%
DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	100,48	128,24	127,62%	59,95	59,66%
Axa prioritară 2	100,48	128,24	127,62%	59,95	59,66%
DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	19,55	17,35	88,74%	5,49	28,08%
DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	11,21	9,64	86,02%	2,61	23,29%
DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	11,21	8,56	76,38%	0,00	0,00%
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	32,09	28,80	89,75%	6,06	18,88%
Axa prioritară 3	74,05	64,35	86,90%	14,16	19,12%
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	30,91	0,31	1,00%	0,30	0,99%
DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități	26,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	26,51	12,83	48,39%	2,36	8,90%
Axa prioritară 4	83,93	13,14	15,66%	2,66	3,18%
DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe	26,51	27,50	103,73%	6,20	23,39%
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	30,60	23,18	75,75%	7,94	25,95%
Axa prioritară 5	57,11	50,68	88,74%	14,14	24,76%
Total POR la 30 iunie 2011	463,69	291,71	62,91%	90,94	19,61%

* proiecte depuse, fara cele respinse sau retrase de solicitanti

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere - Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 180,64 milioane euro.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea financiară pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) este de 54,19 milioane euro.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au fost depuse 11 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana, în cadrul cărora au fost depuse 38 de cereri de finanțare.

Din cele 11 PIDU-uri depuse, două au fost respinse inițial (PIDU Ramnicu Sarat și PIDU Ianca). În condițiile în care fiecare din aceste două PIDU-uri a continut doar două cereri de finanțare, una dintre acestea fiind respinsă la evaluarea tehnică și financiară, nu a mai fost îndeplinită condiția minimă de admisibilitate a planului integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operațiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”).

În urma notificării cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, ambele Autorități Publice Locale au făcut contestație, în urma analizei acestora pentru ambele s-a acceptat reevaluarea cererilor de finanțare response inițial.

În prezent:

- pentru PIDU Ramnicu Sarat s-a aprobat de către AM POR rezultatul reevaluării, cererile de finanțare trecând în următoarele etape de evaluare;
- pentru PIDU Ianca, raportul privind reevaluarea cererii de finanțare se află în analiză la AM POR.

Prin proiectele incluse în cele 11 PIDU-uri se propun intervenții care vizează:

- reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi urbane, pasaje rutiere, scuaruri, trotuare, parcuri, iluminat public);
- modernizarea transportului de călători;
- crearea și modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri);
- reabilitarea de clădiri pentru destinație socială;
- instalarea de sisteme de supraveghere pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității.

În cadrul planurilor integrate depuse de către centrele urbane la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est nu au fost incluse cereri de finanțare care să vizeze crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor, acest tip de proiecte intrând sub incidența schemei de ajutor de stat iar contribuția proprie la cheltuieli eligibile fiind de minim 50% pentru autoritățile publice locale din regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Valoarea alocată regiunii pentru perioada 2007-2013 a fost acoperită prin cererile de finanțare acceptate în etapa de verificare a proiectului tehnic și etapa de vizită la fața locului.

Până în prezent:

- au fost semnate 3 contracte de finanțare pentru cele 3 cereri de finanțare depuse în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzău, valoare totală solicitată de 11,80 milioane euro;
- 27 cereri de finanțare se află în etapa de precontractare (de vizită la fața locului sau de pregătire a documentației de contractare), valoare solicitată de 42,02 milioane euro;
- 2 proiecte se află în etapa de verificare a proiectului tehnic, valoare solicitată totală de 3,44 milioane euro;

- 2 proiecte (cele doua care apartin PIDU Ianca) se afla in etapa de analiza a raportului privind reevaluarea cererii de finantare, valoare solicitata totala de 10,67 milioane euro.

Se inregistreaza intarzieri in contractarea fondurilor alocate pentru acest subdomeniu, din cauza:

- Numar mare de rapoarte de vizita, rapoarte privind analiza proiectului tehnic si de documentatii de contractare la AM POR;
- Proiecte tehnice care au necesitat numarul maxim de clarificari, pentru toate cererile de finantare fiind necesara revizuirea cererii de finantare;
- Solicitari de clarificari de la AM POR pe documentatiile de contractare;
- Intarzieri in prezentarea la data vizitei la fata locului a documentelor de proprietate pentru investitiile propuse (extrase de carte funciara), uneori depasind chiar si doua luni de la data vizitei, fiind solicitata derogare de la termenele procedurale de depunere a documentelor cerute la vizita la fata locului.

Estimam semnarea celor 27 cereri de finantare aflate in etapa de precontractare in trimestrul III al anului 2011.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” - Prin HG 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca poli de dezvoltare urbana Braila si Galati.

Alocarea financiara disponibila pentru cele doua municipii declarate poli de dezvoltare urbana, care impreuna au o populatie de peste 500.000 locuitori, este de 36,12 milioane de euro, valoarea distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Galati a fost depus in data de 30.09.2009, a fost declarat admis si cuprinde o lista de cereri de finantare care depaseste valoare alocata de 18 milioane de euro, existand si proiecte in lista de rezerva. Strategia de dezvoltare urbana propune reabilitarea si modernizarea unui bulevard si a 3 strazi din municipiu, modernizarea unui centru multifunctional de servicii sociomedicale pentru persoane varstnice, construirea unei parcuri, modernizarea unei gradini publice si a unui parc si reabilitarea si modernizarea unui centru multicultural.

Stadiul celor 7 proiecte depuse in vederea evaluarii, selectiei si contractarii la data de 30 iunie 2011 este urmatorul:

- au fost semnate patru contracte de finantare, valoare solicitata totala de 15,11 milioane euro;
- un proiect se afla in etapa de precontractare, documentatia de contractare fiind in analiza la AM POR, valoare solicitata totala de 2,05 milioane euro;
- doua proiecte se afla in etapa de evaluare tehnica si financiara, valoare solicitata totala de 2,37 milioane euro.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Braila a fost depus in data de 05.11.2009, a fost declarat admis si cuprinde o lista de cereri de finantare care depaseste valoare alocata de 18 milioane de euro, existand si proiecte in lista de rezerva. Cele 9 cereri de finantare care acopera valoarea alocata de 18 milioane euro au fost depuse in vederea evaluarii, selectiei si contractarii. Strategia de dezvoltare urbana propune modernizarea si reabilitarea a doua strazi, reabilitarea si modernizarea unui parc si a unei cladiri de patrimoniu, reabilitarea si modernizarea unui camin pentru persoane varstnice, reabilitarea unui platou pietonal si a unei zone de promenada si

achiziționarea și montarea unui sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității.

Stadiul celor 9 proiecte depuse în vederea evaluării, selecției și contractării până la data de 20 mai 2011 este următorul:

- un proiect a fost retras de solicitant și va fi redepus în cel mai scurt timp;
- au fost semnate cinci contracte de finanțare, valoare solicitată totală de 13,77 milioane euro;
- un proiect se află în etapa de precontractare, documentația de contractare fiind în analiză la AM POR, valoare solicitată totală de 0,36 milioane euro;
- două proiecte se află în etapa de evaluare tehnică și financiară, valoare solicitată totală de 4,34 milioane euro.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de creștere” - Prin HG 998/2008 cu completările și modificările ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de creștere Constanta.

Alocarea financiară disponibilă pentru Polul de Creștere Constanta este de 90,32 milioane de euro. Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Constanta este însoțit de o listă de proiecte propuse a fi finanțate prin Programul Operațional Regional dar și prin celelalte programe operaționale și PNDR. Valoarea proiectelor pentru care se solicită finanțare din Programul Operațional Regional depășește valoarea alocată de 90 milioane euro, existând și proiecte în lista de rezervă.

Zona Metropolitană Constanta cuprinde 14 localități cu o populație de aproximativ 500.000 locuitori care vor beneficia de rezultatele investițiilor propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare precum restaurarea centrului istoric al municipiului Constanta, modernizarea infrastructurii publice din stațiunea Mamaia, lărgirea drumului Mamaia - Navodari și a drumului Navodari - Lumina, construirea rivierei Tomis, precum și realizarea unor proiecte mai mici dar cu impact care vizează patrimoniul cultural, infrastructura urbană, centre sociale.

Prin implementarea programelor de dezvoltare urbană va crește semnificativ calitatea vieții cetățenilor și se va îmbunătăți politica de dezvoltare urbană în conformitate cu principiile aprobate de către Comisia Europeană.

Stadiul celor 7 proiecte (valoare solicitată totală de 22,32 milioane euro) depuse în vederea evaluării, selecției și contractării până la data de 30 iunie 2011 este următorul:

- a fost semnat un contract de finanțare, valoare solicitată totală de 3,25 milioane euro;
- șase proiecte se află în etapa de evaluare tehnică și financiară, valoare solicitată totală de 19,07 milioane euro.

Conform analizei AM POR prezentată în cadrul ședinței CM POR de la Drobeta Turnu Severin din 26-27 mai 2011, sunt înregistrate întârzieri foarte mari în procesul de depunere a cererilor de finanțare. În acest context, pentru poliile de creștere, după finalizarea semestrului I, va avea loc o evaluare asupra riscului fiecărui pol de creștere pentru respectarea calendarului astfel încât contractarea să se deruleze repede. Evaluarea va fi discutată cu reprezentanții polului de creștere și la următorul Comitet de Monitorizare se vor face propuneri cu privire la opțiuni de realocare. Ceea ce efectiv nu va exista depus în sistem sau are risc să nu fie depus până la următorul Comitet de

Monitorizare ce va avea loc în noiembrie 2011, va face obiectul unor opțiuni pe care AM POR le va prezenta Comitetului de Monitorizare, pentru a iniția demersurile de realocare a fondurilor de la polii de creștere către alte axe, domenii sau în aceeași axă.

Conform celor declarate în cadrul aceleiași reuniuni de către reprezentanta Comisiei Europene, trebuie continuate eforturile de sprijinire a beneficiarilor în pregătirea de proiecte, precizând de asemenea că trebuie realizată o evaluare a evoluției acestei Axe Prioritare până la următoarea ședință a CMPOR, evaluare necesară pentru a pune de acord două aspecte.

Primul aspect se referă la desemnarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a acestei axe ca fiind principala cale de a atinge impactul estimat în termeni de dezvoltare economică a regiunilor și a țării. Însă există un anumit moment în timp în care trebuie evaluată situația în care s-a ajuns în termeni de absorbție, acesta fiind al doilea aspect. Găsirea unui echilibru între cele două aspecte, trebuie să fie mesajul pe care AMPOR trebuie să-l transmită beneficiarilor finali.

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale (buget alocat - FEDR + Buget stat - 113,8 milioane euro).

Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Pana la suspendarea depunerii de cereri de finanțare, au fost depuse un număr de 20 de proiecte, dintre care 15 au fost deja contractate, 5 proiecte fiind incluse într-o listă de rezervă. Valoarea totală solicitată pentru cele 15 proiecte finanțate de REGIO Sud-Est este de 142,38 milioane euro, iar pentru cele 5 proiecte aflate în listă de rezervă valoarea solicitată totală este de 68,38 milioane Euro.

Conectarea drumurilor județene la rețeaua drumurilor naționale, prevăzută a se realiza prin REGIO Sud-Est, va contribui la dezvoltarea regională, atrăgând în circuitul economic zone mai puțin dezvoltate. Se urmărește ca aceste rețele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creșterea fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul țării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia și, implicit, crearea de noi oportunități de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.

Astfel pentru creșterea gradului de accesibilitate în zonele turistice, REGIO Sud-Est finanțează reabilitarea a 2 drumuri județene în județul Tulcea: Tulcea - Murighiol- Dunavat și drumul județean Tulcea -Niculitel, drumul care uneste cele 3 mănăstiri din nordul Dobrogei, mănăstirile Saon, Cocos și Celic- Dere, precum și reabilitarea unui drum județean important din județul Buzău, care asigură legătura dintre municipiul Buzău și o zonă turistică desosebită din munții Buzăului, spre comuna Merei.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

Pentru fluidizarea traficului și asigurarea legăturii unor zone rurale cu rețeaua de drumuri naționale REGIO Sud- Est finanțează reabilitarea a 6 drumuri județene: un drum județean în județul Braila care asigură legătura dintre localitățile Viziru- Cuza- Voda- Mihai Bravu (jud Braila), investiție care va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trafic, asigurând legătura dintre zona Braila- Galati și Constanta.

În județul Galați sunt finanțate două drumuri județene care asigură legătura dintre localitățile situate în nordul județului cu municipiul Galați, respectiv DJ 235 Galați- Cudalbi - Baleni și DJ 251 care asigură legătura între municipiile Galați și Tecuci, traversând mai multe sate și comune.

În județul Vrancea, REGIO Sud-Est finanțează două drumuri județene, DJ 204 E care asigură legătura dintre localitățile Marasesti și Panciu, precum și DJ 205 R între localitățile Cotesti- Poiana Cristei.

În județul Constanta, programul finanțează reabilitarea unei porțiuni din DJ 228 între localitățile Nazarcea și Ovidiu.

Reabilitarea străzilor urbane prevăzute a se realiza prin REGIO Sud- Est va contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraș. În acest sens, se finanțează proiecte de reabilitare / modernizare a străzilor care conectează magistralele orașenești cu un drum național ce traversează orașul (străzi de categoria I), zonele funcționale de cele rezidențiale (străzi de categoria a II-a) precum și zonele funcționale și rezidențiale de străzile de legătură sau magistrale (străzi de categoria a III-a).

REGIO Sud-Est finanțează un număr de 6 proiecte de reabilitare a drumurilor urbane, după cum urmează: două artere importante de circulație în municipiul Braila; străzile Dorobanților și Grivitei, în municipiul Galați - strada Basarabiei, în municipiul Tulcea - o sosea care asigură conectarea zonei de est a municipiului cu zona centrală, în municipiul Medgidia o arteră importantă de circulație care va fluidiza semnificativ traficul în municipiu, precum și modernizarea unor drumuri în localitatea Techighiol - jud Constanta.

În luna februarie 2011 am transmis către AM POR, ca urmare a unei solicitări oficiale, studiile de fezabilitate (exemplarele originale) pentru următoarele proiecte incluse în lista de rezervă a Domeniului Major de Intervenție 2.1, proiecte care vizează reabilitarea de drumuri județene, în vederea includerii acestora în Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010:

Nr înregistrare cerere de finanțare	Cod smis	Titlu proiect	solicitant
SE/12/2/2.1/129/15.08.2008	1487	Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 223; tronsonul Cernavoda- Harsova-Aliman-Ion Corvinu	UAT Județul Constanta
SE/14/2/2.1/146/16.10.2008	1489	Modernizarea DJ 203K, Km 75+000-105+000, Vintila Voda - Plaiul Nucului	UAT Județul Buzau
SE/14/2/2.1/147/16.10.2008	1490	Modernizarea DJ 203K, Km 116+000-127+600, Gura Teghi-Nehoiasu	UAT Județul Buzau
SE/14/2/2.1/148/16.10.2008	1491	Reabilitare DJ 203H, Km 0+ 000-16+000, Ramnicu Sarat -Buda, Județul Buzau	UAT Județul Buzau

Comisia Europeană a desfășurat la nivel național două misiuni de audit, una în octombrie - noiembrie 2011 și una în martie - aprilie 2011, în care a verificat procedurile de achiziții realizate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, rezultatele acestora nu au fost pozitive în ceea ce privește achizițiile publice.

La nivelul Comisiei Europene există două mecanisme de reacție la problemele relevate de audit.

- Primul constă în realizarea de corecții financiare, atunci când se identifică erori legate de regularități asupra unei operațiuni specifice sau pe baze sistemice, astfel că fondurile afectate de aceste erori vor fi solicitate înapoi de CE.
- Al doilea mecanism, este unul de tip preventiv, aplicat atunci când se constată că problemele relevate sunt serioase, caz în care CE solicită înapoi fondurile certificate care fac obiectul iregularităților, dar preventiv va întrerupe și toate plățile care pot fi afectate de respectiva deficiență a sistemului de management și control. Aplicarea acestui mecanism va avea consecințe atât asupra beneficiarului în cauză, întrucât fondurile alocate inițial îi vor fi retrase, dar va avea un impact important și asupra întregului sistem de management al programului, întrucât toate plățile vor fi suspendate până în momentul în care erorile relevate vor fi redresate și sistemul de management și control va deveni din nou funcțional.

În cazul POR, pentru Axa Prioritară 2, Comisia Europeană a întrerupt plățile încapand cu 1 iulie 2011 și a solicitat ca AM POR, împreună cu OI POR și beneficiarii finali, să realizeze o reverificare și o corectare a tuturor cheltuielilor realizate până acum în sistem.

Având în vedere această cerință, AM POR ne-a solicitat ca în perioada 01 - 29.07.2011 să reverificăm achizițiile publice pentru toate contractele de lucrări finanțate în cadrul acestui Domeniu Major de Intervenție, verificare care are ca obiective următoarele aspecte:

- Utilizarea unor criterii de selecție discriminatorii de către autoritățile contractante în selecția constructorilor;
- Folosirea nejustificată a procedurii accelerate;
- Lucrări suplimentare contractate ca lucrări similare.

Pentru fiecare achiziție se va întocmi un raport de verificare, aceste rapoarte urmând a fi centralizate la nivelul AM POR.

Principalele probleme în implementarea proiectelor în cadrul acestui Domeniu Major de Intervenție:

- apetitul constructorilor de a veni cu prețuri foarte mici, ulterior venind cu solicitări de majorare a bugetului. Beneficiarii au încercat să aibă consultări cu AM POR sau cu OI POR pe diverse soluții sau opțiuni avute la dispoziție;
- calitatea slabă a proiectelor tehnice;
- situația din teren, identificată după începerea lucrărilor, care au dus la prelungirea duratei de implementare și la identificarea de lucrări suplimentare;
- începerea cu întârziere a lucrărilor, procesul de judecare durând foarte mult (chiar și un an și jumătate) din cauza contestațiilor și reluării procedurilor de mai multe ori;
- în acest moment nu există pentru AM/OI, pentru beneficiari o interpretare foarte clară a anumitor prevederi din legislația națională. Nici la nivelul Comisiei nu există o imagine clară a ceea ce se numește "situație neprevăzută", preluarea din legislația europeană în legislația națională lăsând zone de interpretare. Se așteaptă ca instituțiile abilitate cu gestionarea legislației achizițiilor publice să pună la dispoziție cât mai repede un îndrumar /ghid de interpretare.

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de intervenție:

Domeniul major de intervenție 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - (buget alocat FEDR + Buget stat -22,5 milioane Euro).

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate. Acest obiectiv se poate atinge prin realizarea unor proiecte care vizează reabilitarea/modernizarea clădirilor spitalelor și ambulatoriilor, precum și achiziționarea de echipamente pentru spitale /ambulatorii. Având în vedere bugetul destul de limitat disponibil la nivel regional, proiectele depuse au avut în vedere în principal realizarea unor intervenții de modernizare a infrastructurii de sănătate publică aflată în proprietatea/ administrarea autorităților locale.

În procesul actual de descentralizare și modernizare a serviciilor de sănătate publică, un rol important îl are capacitatea administrației publice de a propune proiecte viabile, care să corespundă standardelor de calitate a serviciilor de sănătate, stabilite prin reglementările în domeniu.

Până în prezent au fost depuse 18 proiecte, valoare solicitată totală de 40,72 milioane euro, din care:

- Un proiect a fost declarat de AM POR ca fiind neeligibil;
- Un proiect a fost retras de către solicitant;
- Două proiecte se afla în diferite etape de evaluare, valoare solicitată totală de 3,03 milioane euro (unul dintre acestea fiind încadrat în lista de rezervă);
- două proiecte se afla în etapa de precontractare, valoare solicitată totală de 4,00 milioane euro;
- noua proiecte au fost contractate, valoare solicitată totală de 19,95 milioane euro;
- trei proiecte au fost incluse în lista de rezervă, valoare solicitată totală de 5,11 milioane euro.

Valoarea solicitată prin cele 16 proiecte aflate în diferite etape de evaluare și selecție sau contractate este de 32,09 milioane euro, depășind cu aproape 42% valoarea alocată regiunii.

Astfel, prin cele 16 proiecte de modernizare a ambulatoriilor de specialitate din cadrul Spitalelor din Regiunea de Sud-Est - 9 proiecte aflate în implementare, în județele Braila, Galați, Buzău, Constanța și Vrancea, precum și prin alte 7 proiecte aflate în etapa de evaluare, precontractare sau în lista de rezervă (proiecte din județele Braila, Buzău, Constanța, Tulcea și Vrancea), populația celor 6 județe va putea avea acces la cele mai moderne tehnici de investigare prin dotarea acestor ambulatorii de specialitate cu echipamente foarte performante.

Principalele probleme in implementarea proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie:

- situatia din teren, identificata dupa inceperea lucrarilor, care au dus la prelungirea duratei de implementare si la identificarea de lucrari suplimentare;
- suspendarea de catre AM POR a platilor pentru trei proiecte (doua in Braila si unul in Constanta) ca urmare a demararii procedurii la nivel national a procesului de comasare a unor spitale. In prezent, au fost reluate platile, avand in vedere ca beneficiarii au confirmat ca ambulatoriile finantate prin POR isi pastreaza functiunile, asa cum au fost descrise in proiecte.

In cadrul acestui Domeniu Major de Interventie, a fost notificat cu privire la trecerea in urmatoarea etapa de evaluare, selectie si contractare (respectiv, etapa de verificare a proiectului tehnic) primul proiect din lista de rezerva, in acest moment fiind incluse in procesul de evaluare si selectie 12 proiecte (11 proiecte care se incadreaza in valoarea alocata regiunii si primul proiect din lista de rezerva), valoare solicitata totala de 25,24 milioane euro, reprezentand 112% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.

Estimam atingerea plafonului de contractare de 100% din valoare alocata regiunii in luna august 2011.

Este de mentionat ca bugetul disponibil prin REGIO asigura doar in mica masura necesarul de finantare a infrastructurii in domeniul sanatatii, fiind necesare in continuare resurse semnificative pentru a continua procesul de dezvoltare si modernizare a serviciilor publice de sanatate.

Acest Domeniu Major de Interventie este deschis iar potentialii beneficiari pot depune solicitari de finantare.

Domeniul major de intervenție 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro).

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces al cetățenilor la astfel de servicii.

Până la data suspendării depunerii de cereri de finanțare în cadrul acestui domeniu major de intervenție la nivelul regiunii de Dezvoltare Sud-Est (30 iulie 2010) au fost depuse 50 proiecte, valoarea totală solicitată fiind 28,66 milioane euro, din care:

- 13 proiecte au fost respinse/retrase de solicitanți, valoarea solicitată de 7,40 milioane euro;
- un proiect se află în diferite etape de evaluare, valoarea solicitată totală de 0,70 milioane euro;
- cinci proiecte sunt în etapa de precontractare, valoarea solicitată totală de 2,70 milioane euro;
- 18 proiecte au fost contractate, valoarea solicitată de 11,11 milioane euro;
- 13 proiecte au fost incluse în lista de rezervă, valoare solicitată totală de 6,76 milioane euro.

Valoarea totală solicitată prin cele 37 proiecte aflate în evaluare, contractate sau în rezervă este de 21,27 milioane euro, valoare de depășește cu peste 65% valoarea alocată regiunii pentru perioada 2007-2013.

REGIO Sud-Est finanțează un număr de 18 proiecte care vizează rezolvarea problemelor diferitelor grupuri țintă, fiind în concordanță cu prioritățile identificate de către autoritățile locale, după cum urmează:

- 5 proiecte de modernizare/ extindere a unor cămine de bătrâni - două proiecte în municipiul Constanța, câte un proiect în municipiile Galați, Focșani și Mangalia.
- Pentru recuperarea și integrarea persoanelor aflate în dificultate sunt finanțate un număr de 4 proiecte - două proiecte de extindere a centrelor socio-medicale din municipiul Galați și din comuna Pechea - județul Galați, un proiect de reabilitare a centrului de asistență paleativă de la Baldovănești - județul Braila, precum și un proiect de modernizare și extindere a unui centru pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap - în municipiul Galați.
- în municipiul Constanța se află în implementare un proiect de extindere a unui centru de primire în regim de urgență a mamei și copilului;
- 2 proiecte vizează îmbunătățirea infrastructurii sociale destinate persoanelor aflate în dificultate localizate în orașul Techirgiol - județul Constanța;
- 2 proiecte vizează extinderea unor centre de asistență socio-medicală pentru persoanele vârstnice - unul în comuna Cumpăna - județul Constanța, celălalt în orașul Pogoanele - județul Buzău;
- 3 proiecte vizează modernizarea unor Centre destinate recuperării copiilor cu nevoi specifice/ cu dizabilități, fiind localizate în municipiul Galați, Buzău și Constanța;
- 1 proiect vizează realizarea unui centru multifuncțional pentru tineri în Municipiul Galați.

Principalele probleme in implementarea proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie:

- situatia din teren, identificata dupa inceperea lucrarilor, care au dus la prelungirea duratei de implementare si la identificarea de lucrari suplimentare;
- Riscul de nefinalizare și de neasigurare a sustenabilitatii unor proiecte, cauza fiind nerealizarea indicatorilor cu privire la crearea de noi locuri de munca, pentru autorități publice locale.

Valoarea economiilor realizate in cadrul primelor 8 proiecte finalizate sau in curs de finalizare acopera deja integral valoarea solicitata pentru primele doua proiecte din lista de rezerva, astfel incat am demarat procesul de contractare a acestora. De asemenea, estimam realizarea de economii la celelalte 10 proiecte aflate in curs de implementare, motiv pentru care estimam continuarea procesului de evaluare, contractare a proiectelor din lista de rezerva, in functie de economiile care se vor inregistra in continuare.

In cadrul acestui Domeniu Major de Interventie, au fost notificate cu privire la trecerea in urmatoarea etapa de evaluare, selectie si contractare (respectiv, etapa de verificare a proiectului tehnic) primele doua proiecte din lista de rezerva, in acest moment fiind incluse in procesul de evaluare si selectie 24 proiecte (22 proiecte care se incadreaza in valoarea alocata regiunii si primele doua proiecte din lista de rezerva).

Valoare solicitata totala pentru aceste 24 proiecte este de 14,51 milioane euro, reprezentand 112% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.

Estimam atingerea plafonului de contractare de 100% din valoare alocata regiunii in luna august 2011.

In afara de proiectele care au primit finantare sau care se afla in etapa de contractare, exista un numar important de proiecte care asteapta finantarea REGIO Sud-Est, valoarea acestora depasind semnificativ valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.

Domeniul major de intervenție 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru intervenții în situații de urgență (buget alocat FEDR + Buget stat -12,9 milioane Euro)

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.

Solicitantul eligibil în cadrul acestui domeniu major de intervenție este Asociația de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.), cu sediul la Constanța constituită la nivelul regiunii în august 2009, membrii fiind cele șase consilii județene din regiune.

Contractul de finanțare pentru prima cerere de finanțare depusă în cadrul acestui DMI a fost semnat, valoarea solicitată fiind de 9,87 milioane euro și prevede achiziționarea de echipamente pentru intervenții în situații de urgență pentru cele 6 județe ale regiunii.

Echipamentele care se vor achiziționa prin acest proiect pentru cele 6 județe sunt următoarele: Autospeciale pentru lucrul cu apă și spuma de mare capacitate, autospeciala de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru descărcări grele, autospeciale de capacitate medie, ambulante de prim ajutor, ambulante de reanimare.

Dotarea Bazelor operationale pentru intervenții în situații de urgență va contribui la reducerea decalajelor actuale dintre capacitatea de răspuns la situații de urgență din regiune față de media europeană.

În prezent se află în proces de elaborare a două cereri de finanțare, pe suma rămasă disponibilă. Estimăm depunerea acestora în septembrie 2011 și contractarea până la finele anului 2011.

Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă (buget alocat FEDR + Buget stat - 36,9 milioane Euro).

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor, a structurilor de cazare pentru studenți și a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional.

Până la data suspendării depunerii de cereri de finanțare în cadrul acestui domeniu major de intervenție la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (16 octombrie 2009) au fost depuse 107 proiecte (valoare solicitată totală de 124,99 milioane euro), din care:

- 11 au fost respinse/retrase de solicitant, valoare solicitată de 12,70 milioane euro;
- un proiect se află în diferite etape de evaluare, valoare solicitată totală de 2,24 milioane euro;
- trei proiecte se află în etapa de precontractare, valoare totală solicitată de 4,28 milioane euro;
- 35 proiecte au fost contractate, valoare solicitată de 33,17 milioane euro;
- 57 proiecte au fost incluse în lista de rezervă, valoare solicitată totală de 72,60 milioane euro.

Valoarea solicitată prin cele 96 proiecte aflate în diferite etape de evaluare, selecție, contractate sau în rezervă este de 112,29 milioane euro, fiind depășită valoarea alocată regiunii pentru perioada 2007-2013 cu peste 203%.

Cele 35 proiecte finanțate până în prezent vizează modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, pentru un număr semnificativ de beneficiari finali pe mai multe tipuri de învățământ.

În domeniul învățământului universitar se implementează proiectul de Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaționale pre-universitare și universitare - un proiect al Universității Dunărea de Jos din Galați.

În domeniul învățământului special, se află în implementare un număr de 7 proiecte de reabilitare și modernizare a infrastructurii școlilor speciale, respectiv 3 proiecte în municipiul Constanța, un proiect în Municipiul Buzău, în județul Vrancea fiind în proces de reabilitare și modernizare două școli speciale, una situată în localitatea Mihalceni, cealaltă în municipiul Focșani; o școală specială în județul Galați.

În domeniul învățământului obligatoriu se află în implementare un număr de 17 proiecte dintre care 12 în mediul urban (6 școli în municipiul Braila, 2 școli în orașul Insuratei, 3 școli în municipiul Galați, un proiect în municipiul Tecuci) și un număr total de 5 școli situate în mediul rural: comuna Maicanesti - jud. Vrancea, comuna Topolog - județul Tulcea, 3 școli în județul Braila - comunele Maxineni, Ramnicelu și Gradistea.

Proiectele au în vedere lucrări de modernizare a clădirilor, dotarea cu echipamente și crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru toate tipurile de infrastructură educațională.

Principalele probleme in implementarea proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie:

- situatia din teren, identificata dupa inceperea lucrarilor, care au dus la prelungirea duratei de implementare si la identificarea de lucrari suplimentare;
- neclaritati cu privire la dotarile eligibile in cadrul acestui DMI.

In cadrul acestui Domeniu Major de Interventie, a fost notificat cu privire la trecerea in urmatoarea etapa de evaluare, selectie si contractare (respectiv, etapa de verificare a proiectului tehnic) primul proiect din lista de rezerva, in acest moment fiind incluse in procesul de evaluare si selectie 39 proiecte (38 proiecte care se incadreaza in valoarea alocata regiunii si primul proiect din lista de rezerva).

Valoare solicitata totala pentru cele 39 proiecte este de 39,69 milioane euro, reprezentand 107% din valoarea alocata regiunii pentru perioada 2007-2013.

Estimam atingerea plafonului de contractare de 100% din valoare alocata regiunii in luna august 2011.

Este de mentionat ca bugetul disponibil prin REGIO asigura doar in mica masura necesarul de finantare a infrastructurii in domeniul educatiei, fiind necesare in continuare resurse semnificative pentru a continua procesul de dezvoltare si modernizare a acestor servicii.

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional și local
Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală. (buget alocat FEDR + Buget stat - 35,6 milioane Euro).

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă crearea și modernizarea structurilor regionale și locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale.

Până de data suspendării depunerii de proiecte la nivelul regiunii (10 mai 2011) au fost depuse 37 proiecte, valoare solicitată totală de 141,70 milioane euro, din care :

- 15 proiecte au fost respinse, valoare solicitată totală de 60,14 milioane euro ;
- 12 proiecte sunt în diferite etape de evaluare și selecție, valoare solicitată totală de 38,04 milioane euro ;
- Două proiecte se află în precontractare, valoare solicitată de 10,88 milioane euro ;
- Un proiect a fost contractat, valoare solicitată de 0,37 milioane euro ;
- Șapte proiecte au fost incluse în lista de rezervă, valoare totală solicitată de 32,27 milioane euro.

Prin proiectele care se implementează în cadrul acestui domeniu major de intervenție, REGIO Sud-Est finanțează construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri, care asigură o serie de facilități și spații pentru desfășurarea de activități economice, spații care vor fi utilizate de către operatorii economici, cu precădere micro-intreprinderi și IMM-uri, pentru activități de producție și/sau prestare de servicii. În acest fel, se pot finanța proiecte de realizare a centrelor de afaceri sau a parcurilor industriale, nefiind eligibile activitățile de construire/extindere de centre comerciale.

Principalele activități realizate prin gen de proiecte sunt: construirea/ modernizarea/ extinderea utilităților de bază (alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, canalizare), conectarea la rețele de internet, reabilitarea spațiilor de producție, a infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor și a drumurilor de acces.

De la începutul programului până în prezent REGIO Sud-Est a finanțat un proiect de extindere a unui centru de afaceri în județul Buzău, în valoare de 0,37 mil. Euro.

Este important de subliniat că în cadrul acestei axe prioritare, proiectele trebuie să respecte regulile impuse de ajutorul de stat, firmele având o serie de obligații cu privire la asigurarea contribuției proprii pentru finanțarea proiectului. Astfel, în conformitate cu regula ajutorului de stat, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în cazul în care beneficiarul este o micro-intreprindere, atunci nivelul contribuției proprii este de cel puțin 30% raportat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cazul unei firme mijlocii de 40%, în cazul unei firme mari de minimum 50 %.

Startul luat de acest Domeniu Major de Intervenție a fost mai lent, am identificat o serie de probleme cum ar fi: număr redus de proiecte înregistrate în primul an și jumătate de la lansare având în vedere valoarea relativ ridicată a contribuției proprii; calitatea redusă a proiectelor depuse, documentații incomplete; situații speciale în ceea ce privește regimul juridic al unor terenuri pe care solicitanții doresc crearea/ modernizarea de structuri de afaceri.

În luna mai 2010, am propus către AM POR realocarea fondurilor alocate Domeniului Major de Intervenție 4.2 către alte trei Domenii Majore de Intervenție, respectiv:

- 3,5 milioane euro către Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală;
- 18,27 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
- 8,8 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

pornind de la următoarele considerente:

- Valoarea alocată regiunii pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenție;
- Gradul de accesare a fondurilor pentru fiecare domeniu major de intervenție la acel moment;
- Numărul și valoarea proiectelor depuse și care depășeau valoarea alocată regiunii (proiecte mature, care au parcurs diferite etape de evaluare și selecție);
- Numărul și valoarea proiectelor în pregătire, identificate până în acel moment.

În cadrul reuniunii CM POR de la Drobeta Turnu Severin din 26-27 mai 2011, s-a menționat că se așteaptă aprobarea oficială a Comisiei Europene pentru această realocare, după care se va continua procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă, care se încadrează în realocarea propusă.

Astfel, pentru DMI 4.1, avem următoarele valori:

total alocare initiala	35.632.209,00
realocare propusa	3.500.000,00
total general	39.132.209,00

Valoarea solicitată prin cele 22 proiecte aflate în diferite etape de evaluare, selecție, contractate sau în rezervă este de 81,56 milioane euro, fiind depășită valoarea alocată regiunii pentru perioada 2007-2013 + propunere realocare cu peste 108%.

Domeniul major de intervenție 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea de noi activități. (buget alocat FEDR + Buget stat - 31,19 milioane Euro).

Obiectivul acestui domeniu de intervenție îl reprezintă reabilitarea siturilor industriale abandonate, intervențiile având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale.

Până în prezent nu a fost depus niciun proiect în cadrul acestui domeniu major de intervenție la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motivele principale fiind:

- Contribuția mare de 50% pentru autoritățile publice locale pentru Faza B a proiectului;
- Un număr redus de situri poluate se află în proprietatea autorităților publice locale;
- Probleme privind aplicarea principiului "poluatorul plătește" în cazul acestor situri;
- Există dificultăți în inventarierea acestor situri, având în vedere existența unei metodologii/legislații foarte complexe în domeniu;
- Înregistrarea siturilor se face de către proprietar/administrator, ca fiind potențial poluate, declararea acestora ca fiind poluate este un proces greu și de lungă durată.

În luna mai 2010, am propus către AM POR realocarea fondurilor alocate Domeniului Major de Intervenție 4.2 către alte trei Domenii Majore de Intervenție, respectiv :

- 3,5 milioane euro către Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală;
- 18,27 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
- 8,8 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

pornind de la următoarele considerente:

- Valoarea alocată regiunii pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenție;
- Gradul de accesare a fondurilor pentru fiecare domeniu major de intervenție la acel moment;
- Numărul și valoarea proiectelor depuse și care depășeau valoarea alocată regiunii (proiecte mature, care au parcurs diferite etape de evaluare și selecție);
- Numărul și valoarea proiectelor în pregătire, identificate până în acel moment.

În cadrul reuniunii CM POR de la Drobeta Turnu Severin din 26-27 mai 2011, s-a menționat că se așteaptă aprobarea oficială a Comisiei Europene.

Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. (buget alocat FEDR + Buget stat - 26.510.000 Euro, alocare financiară pentru primul apel de proiecte- 5,2 milioane Euro).

Pot beneficia de fonduri europene, proiecte care prevăd achiziționarea de echipamente și tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producție, prestare servicii, construcții a microîntreprinderii, achiziționarea de sisteme IT (hardware și/sau software) și construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii ale microîntreprinderii.

REGIO sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor productive și a celor prestatoare de servicii care utilizează potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, având un rol primordial în creșterea competitivității și productivității.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, acest domeniu major de intervenție reprezintă cel mai atractiv domeniu pentru aplicanți, până la data suspendării depunerii în cadrul acestui DMI, la Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD-Est depunându-se 526 de proiecte (apel 1 și apel 2 de proiecte), mai ales în condițiile în care, în urma modificării legislației, contribuția financiară a beneficiarilor la proiecte este zero, astfel aceștia putând accesa până la 200.000 de euro.

La Apelul 1 de proiecte, lansat în 13 martie 2008, termenul limită de depunere a proiectelor pentru primul apel de proiecte a fost 16 iunie 2008, ora 16.00.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

Au fost depuse 80 de proiecte din care au fost contractate 40 proiecte, valoarea solicitata totala de 3,75 milioane euro, rata de contractare fiind de 50%.

Dintre acestea:

- 21 proiecte au fost finalizate;
- 1 proiect este in implementare;
- 18 proiecte au fost reziliate.

Cele 22 proiecte (finalizate si in implementare) au o valoare solicitata totala de 1,85 milioane euro, rata de absorbtie a fondurilor (FEDR + buget de stat raportat la valoarea contractata aferenta acestor proiecte).

Cauza prezentata de beneficiari in solicitarile de reziliere a contractelor de finantare a fost imposibilitatea accesarii creditelor in vederea asigurarii resurselor financiare care sa acopere contributia proprie la cheltuieli eligibile (minim 30% pentru acest prim apel de proiecte), cheltuielile neeligibile in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În județul Brăila 3 microîntreprinderi au beneficiat de fonduri europene prin REGIO Sud-Est, 2 cabinete veterinare achiziționând echipamente de ultimă generație în diagnosticarea și realizarea de intervenții medico-chirurgicale, iar un alt beneficiar și-a achiziționat echipamente de înaltă performanță pentru utilarea unui laborator mobil pentru realizarea și diagnosticarea rețelelor de cablu și fibră optică.

În județul Buzău 5 microîntreprinderi și-au achiziționat prin REGIO Sud-Est linii tehnologice pentru fabricarea tâmplăriei din geam termopan și linii tehnologice pentru lucrări de construcții de complexitate ridicată, sisteme IT (hardware și/sau software), echipamente specifice activității de reparații și întreținere autovehicule și echipamente și programe informatice specifice activității de topometrie.

Prin Regio Sud-Est 5 microîntreprinderi din județul Constanța au achiziționat echipamente pentru modernizarea unei fabrici de confecții metalice, echipamente și utilaje pentru foraje mecanice de adâncime, sisteme IT pentru activități de management financiar și servicii contabile și echipamente pentru o spălătorie și curățătorie ecologică.

In județul Galați 3 microîntreprinderi au beneficiat de fonduri nerambursabile prin REGIO Sud-Est, una pentru modernizarea și achiziția de echipamente performante în cadrul unui salon de înfrumusețare, una pentru achiziția de echipamente și utilaje performante pentru dezvoltarea activității în domeniul fabricării de tâmplărie din pvc cu geam termopan și una pentru achiziția de echipamente și utilaje ce vor fi folosite în domeniul construcțiilor.

Tot prin REGIO Sud-Est, 3 microîntreprinderi din județul Tulcea au achiziționat echipamente și utilaje de ultimă generație pentru un service de electrocasnice și echipamente IT și un service auto și au achiziționat echipamente IT performante pentru activități de management financiar și servicii contabile.

Prin cele 21 proiecte finalizate, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost create peste 100 de noi locuri de muncă.

Apel 2 de proiecte fost lansat in data de 2 noiembrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie 2009. Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 22,61 milioane euro.

Depunerea de cereri de finantare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 25 octombrie 2010, pana la suspendare fiind depuse 446 cereri de finantare, valoare solicitata totala de peste 72 milioane euro.

In luna mai 2010, Comitetul de Monitorizare a POR a aprobat modificarea POR pentru acest domeniu major de interventie, dupa cum urmeaza:

- valoarea maximă a finanțării acordate este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectelor;
- noua formă a criteriului de eligibilitate, respectiv „Solicitantul trebuie să desfășoare activitate economică pe o perioadă de cel puțin un an fiscal și a obținut profit sau profit din exploatare din activitatea desfășurată în ultimul an fiscal înainte de data depunerii cererii de finanțare”.

O data cu aplicarea acestei modificari de reducere la 0 a contributiei solicitantului la cheltuielile eligibile, a crescut foarte mult numarul cererilor de finantare depuse.

Daca in primele sapte luni de la lansare (adica pana in iulie cand a fost publicata eliminarea contributiei proprii la cheltuielile eligibile) media era de 16 cereri de finantare pe luna, dupa modificarea din luna iulie 2010, am ajuns sa inregistram peste 100 cereri de finantare/ luna.

In acelasi timp insa a crescut foarte mult si numarul cererilor de finantare respinse in diferite etape, respectiv:

- in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, aproximativ 15% din totalul cererilor de finantare depuse;
- in etapa de evaluare tehnica si financiara aproximativ 20% din numarul total al cererilor de finantare evaluate aproximativ 25% din CF evaluate.

Pana in prezent in cadrul acestui al doilea apel de proiecte au fost semnate pana in prezent 63 contracte, valoarea solicitata totala de aproape 10,82 milioane euro.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea și promovarea turismului

Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (buget alocat FEDR + Buget stat - 30,5 milioane euro)

Dezvoltarea turismului cultural reprezintă una dintre prioritățile de dezvoltare regională, proiectele implementate în acest domeniu având o contribuție importantă asupra creșterii gradului de atractivitate pentru investiții și asupra creării de noi locuri de muncă.

Investițiile în turism și cultură vor permite Regiunii de Dezvoltare Sud-Est să folosească avantajele oferite de potențialul turistic în general, precum și de turismul cultural în special, prin îmbunătățirea utilizării avantajelor competitive ale regiunii.

Programul Operațional Regional 2007-2013 finanțează atât reabilitarea obiectivelor de patrimoniu recunoscute ca fiind de valoare națională sau universală, indiferent de localizarea acestora (în zona urbană sau rurală), precum și obiectivele de patrimoniu cultural de importanță locală, situate în mediul urban.

Până la data suspendării depunerii de proiecte la nivelul regiunii (20 ianuarie 2011) au fost depuse 23 proiecte (valoare totală solicitată de 71,94 milioane euro) din care:

- trei au fost respinse/ retrase de către solicitanți, valoare totală solicitată de 5,29 milioane euro;
- patru proiecte se află în diferite etape de evaluare, valoare solicitată totală de 8,63 milioane euro;
- trei proiecte se află în etapa de precontractare, valoarea solicitată pentru acesta fiind de 4,23 mil euro;
- noua proiecte au fost contractate, valoare solicitată de 31,55 milioane euro;
- patru proiecte au fost incluse în lista de rezervă, valoare solicitată totală de 22,23 milioane euro.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate prin cele 20 proiecte aflate în evaluare și contractare este de aproximativ 66,64 milioane euro, valoare care depășește cu 36% suma de 48,84 milioane euro, care reprezintă fondurile alocate regiunii pentru perioada 2007-2013 + realocarea propusă.

REGIO finanțează în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est un număr de 9 proiecte, valoarea contractată din REGIO fiind de cca 31,55 milioane de euro.

Proiectele finanțate în acest cadru acestui domeniu major de intervenție vizează reabilitarea unor clădiri de patrimoniu în scopul includerii acestora în circuitul turistic sau reabilitarea, modernizarea unor clădiri sedii de muzee sau case memoriale, care prin lucrările de reabilitare propuse prin proiecte vor deveni mai atractive pentru turiști, piața vizată fiind atât cea națională, cât și turiști din străinătate. În afara lucrărilor de intervenție asupra obiectivelor turistice, se finanțează și infrastructuri conexe, reprezentând lucrări de reabilitare sau modernizare a drumurilor de acces, realizarea de locuri de parcare, puncte de informare turistică, precum și indicatoare către obiectivele turistice reabilitate sau modernizate.

Prin REGIO Sud-Est se finanțează proiecte care vor contribui la creșterea ofertei turistice a patrimoniului cultural, prin lucrări de reabilitare a clădirii Muzeului Județean Buzău sau prin lucrări de consolidare a clădirii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și a Complexului Traianum Traiani.

În județul Vrancea, REGIO Sud-Est finanțează restaurarea, reabilitarea și consolidarea mausoleelor din Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja și a muzeelor din incintă, precum și introducerea celor patru mausolee și 5 monumente istorice care se află pe traseul drumului de glorie al Armatei Române în timpul Primului Război Mondial într-un circuit turistic de interes regional, național și internațional.

În județul Galați, municipiul Tecuci, Programul Operațional Regional finanțează lucrările de reabilitare a clădirii Casei de Cultură a Municipiului Tecuci, important edificiu cultural de la 1887, contribuind la diversificarea ofertei turistice a zonei.

În județul Tulcea, municipiul Tulcea, REGIO Sud-Est finanțează realizarea unui Complex Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean, prin reabilitarea a două clădiri de patrimoniu, respectiv Muzeul de Artă Tulcea și Casa Avramide. Acest complex va realiza o evidențiere a identității tulcene în cadrul identității regionale dobrogene, care va fi pusă în valoare prin intermediul acestui nou obiectiv turistic.

În județul Braila, municipiul Braila, REGIO Sud-Est finanțează trei proiecte de restaurare a clădirilor de patrimoniu și introducerea acestora în circuitul turistic:

Astfel, unul dintre proiecte vizează recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Județeană Panait Istrati, prin construirea unui obiectiv de investiții destinat să pună în valoare o clădire de patrimoniu. Noua locație va oferi premisele organizării de manifestări culturale, organizarea de expoziție de carte veche, expoziție permanentă de publicații ale minorităților etnice, precum și organizarea de alte evenimente culturale.

Un alt proiect vizează reabilitarea și punerea în valoare a clădirii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale; clădirea fiind amplasată în interiorul sitului istoric al municipiului Braila.

Al treilea proiect are ca obiectiv reabilitarea unor clădiri de patrimoniu situate în zona centrului istoric al municipiului Braila și înființarea unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan, o personalitate a vieții științifice românești.

De asemenea, menționăm că necesarul de finanțare pentru Regiunea Sud-Est este mai mare decât alocarea indicativă, finanțarea proiectelor ce depășesc alocarea regională fiind posibilă pe măsura disponibilizării de fonduri.

În luna mai 2010, am propus către AM POR realocarea fondurilor alocate Domeniului Major de Intervenție 4.2 către alte trei Domenii Majore de Intervenție, respectiv:

- 3,5 milioane euro către Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală;
- 18,27 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
- 8,8 milioane euro către Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

pornind de la următoarele considerente:

- Valoarea alocată regiunii pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenție;

- Gradul de accesare a fondurilor pentru fiecare domeniu major de interventie la acel moment;
- Numarul si valoarea proiectelor depuse si care depaseau valoarea alocata regiunii (proiecte mature, care au parcurs diferite etape de evaluare si selectie);
- Numarul si valoarea proiectelor in pregatire, identificate pana in acel moment.

In cadrul reuniunii CM POR din 26-27 mai 2011, s-a mentionat ca se asteapta aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru aceasta realocare in cursul lunii iunie 2011.

Astfel, pentru DMI 5.1, avem urmatoarele valori:

	euro
total alocare	30.566.288,13
realocare propusa	18.266.288,13
total general	48.832.576,26

Avand in vedere aceasta propunere de realocare, AM POR a aprobat continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru cererile de finantare declarate eligibile, aflate pe lista de rezerva care depasesc realocarea propusa dar nu depasesc 135% din realocarile solicitate.

Astfel:

- Pentru primele 7 proiecte din lista de rezerva, am solicitat depunerea proiectului tehnic;
- Pentru urmatoarele cinci proiecte am solicitat nominalizarea de evaluatori independenti pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.

Pana in prezent am contractat 9 proiecte, valoarea solicitata depasind valoarea alocata regiunii, respectiv 31,55 milioane euro (103% din valoarea alocata initial).

Alte sapte proiecte se afla in faze avansate de evaluare, contractare, valoare solicitata totala de 12,86 milioane euro.

Aceste 7 contracte vor putea fi semnate doar dupa aprobarea oficiala de catre Comisia Europeana a sumelor realocate de la Domeniul Major de Interventie 4.2.

Principalele probleme in implementarea proiectelor in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie:

- calitatea slaba a proiectelor tehnice;
- situatia din teren, identificata dupa inceperea lucrarilor, care au dus la prelungirea duratei de implementare si la identificarea de lucrari suplimentare;
- identificarea de lucrari specifice cladirilor de patrimoniu, care necesita interventii specifice.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea și promovarea turismului

Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice - (buget alocat FEDR + Buget stat - 30,6 milioane euro)

Obiectivele domeniului major de intervenție 5.2 care se doresc a fi atinse prin REGIO sunt:

- Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
- Diversificarea serviciilor turistice;
- Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creșterii numărului turiștilor și a duratei sejurului.

PRIMUL APEL DE PROIECTE - Au fost depuse 32 proiecte din care:

- 18 proiecte au fost respinse, valoare solicitata totala de 22,09 milioane euro;
- 14 proiecte au fost contractate, valoare solicitata totala de 20,57 milioane euro. Dintre acestea, un contract a fost reziliat la solicitarea beneficiarului.

AL DOILEA APEL DE PROIECTE a fost lansat in data de 30 octombrie 2009, cu depunere din data de 23 noiembrie 2009. Valoarea alocata regiunii pentru acest apel de proiecte este de 10,89 milioane euro.

Au fost depuse 27 cereri de finantare in valoare totala solicitata de 55,25 milioane euro. Dintre acestea:

- 14 au fost respinse/ retrase de solicitanti in diferite etape, valoare solicitata totala de 27,93 milioane euro;
- opt proiecte se afla in diferite etape de evaluare si selectie, valoare solicitata totala de 14,17 milioane euro;
- Doua proiecte sunt in precontractare, valoare solicitata de 5,89 milioane euro;
- Trei proiecte au fost incluse in lista de rezerva, valoare solicitata totala de 8,55 milioane euro.

REGIO Sud-Est finanteaza in prezent un numar de 14 proiecte, avand valoarea solicitata de 23,18 milioane euro. Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii de turism, pentru un numar semnificativ de beneficiari finali pe mai multe tipuri de turism.

In Constanta, sunt in curs de modernizare, extindere si echipare un numar de 4 complexe hoteliere, in statiunile Mamaia, Neptun, Jupiter si in Comuna 23 August, 3 hoteluri, in statiunile Eforie Sud, Eforie Nord si Jupiter si este in curs de modernizare un hotel plutitor.

In Mangalia se implementeaza un proiect de reabilitare si ecologizare a lacurilor Neptun, in valoare de 2,89 milioane de euro.

Regio Sud-Est finanteaza in **judetul Buzau** reabilitarea si modernizarea unui complex turistic si a unui han turistic, in valoare de 3,36 milioane de euro.

Tot prin Regio Sud-Est se finanteaza modernizarea si extinderea unui complex turistic in **localitatea Murighiol** si a unui hotel in **judetul Tulcea**, valoarea solicitata fiind de 3,5 milioane de euro.



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

Un numar important de proiecte se afla in evaluare si selectie si vizeaza crearea/ dezvoltarea de structuri de agrement, amenajarea si includerea in circuitul turistic a unor lacuri, crearea unui port turistic.

In luna mai 2010, am propus catre AM POR realocarea fondurilor alocate Domeniului Major de Interventie 4.2 catre alte trei Domenii Majore de Interventie, respectiv :

- 3,5 milioane euro catre Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală;
- 18,27 milioane euro catre Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
- 8,8 milioane euro catre Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

pornind de la urmatoarele considerente:

- Valoarea alocata regiunii pentru fiecare din aceste domenii majore de interventie;
- Gradul de accesare a fondurilor pentru fiecare domeniu major de interventie la acel moment;
- Numarul si valoarea proiectelor depuse si care depaseau valoarea alocata regiunii (proiecte mature, care au parcurs diferite etape de evaluare si selectie);
- Numarul si valoarea proiectelor in pregatire, identificate pana in acel moment.

In cadrul reuniunii CM POR din 26-27 mai 2011, s-a mentionat ca se asteapta aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru aceasta realocare in cursul lunii iunie 2011.

Astfel, pentru DMI 5.2, avem urmatoarele valori:

	euro
total	30.609.268,74
realocare propusa	8.800.000,00
total general	39.409.268,74

Avand in vedere aceasta propunere de realocare, AM POR a aprobat continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru cererile de finantare declarate eligibile, aflate pe lista de rezerva care depasesc realocarea propusa dar nu depasesc 135% din realocarile solicitate.

Astfel, am solicitat pentru proiectele din lista de rezerva (cinci proiecte) nominalizarea de evaluatori independenti pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.

Pana in prezent:

- Am contractat 14 proiecte, valoarea solicitata totala de 23,18 milioane euro, reprezentand 76% din valoarea alocata initial.
- Alte zece proiecte se afla in faze avansate de evaluare, contractare, valoare solicitata totala de 20,06 milioane euro.

Toate aceste 24 de proiecte au o valoare totala de 43,24 milioane euro, resprezentand 110% fata de valoarea alocata regiunii initial + realocare.

Estimam ca pana la finele anului 2011 sa finalizam contractarea tuturor proiectelor care se incadreaza in valoarea alocata initial regiunii + realocare, respectiv in suma de 39,41 milioane euro.

Acest Domeniu Major de Interventie este deschis iar potentialii beneficiari pot depune solicitari de finantare.