

**STADIUL IMPLEMENTĂRII POR 2007-2013
LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
- 31 decembrie 2015**

În cadrul REGIO - Programul Operațional Regional, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, respectiv în județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, au fost contractate 569 proiecte, în valoare de peste 725 milioane de euro, reprezentând 127% din valoarea alocată regiunii.

Mentionăm că un număr de 59 de contracte de finanțare a fost reziliat/ propus pentru reziliere, valoare asistenței financiare nerambursabile totale neangajate în urma acestor rezilieri fiind de peste 95 milioane euro; din totalul de 59 de contracte reziliate/ propuse spre reziliere, 36 contracte sunt din cadrul DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării micromintreprinderilor.

În urma implementării celor 510 proiecte, s-au înregistrat economii de peste 106 milioane euro reprezentând economii din organizarea procedurilor de achiziție, precum și din aplicarea de corecții/ reduceri procentuale ca urmare a neregulilor constatate în derularea procedurilor de achiziție.

Valoarea finanțabilă nerambursabilă aferentă celor 510 contracte de finanțare, după înregistrarea economiilor, este de aproximativ 524 milioane euro, reprezentând aproximativ 92% din valoarea alocată regiunii. Valoarea sumelor rambursate către beneficiari la 31 decembrie 2015 a fost de 382 milioane euro, reprezentând 67% din totalul fondurilor alocate de 571,60 mil. euro.

Au fost identificate 56 de proiecte cu risc de nefinalizare la decembrie 2015, din care:

- Pentru 50 de proiecte au fost semnate acte adiționale de prelungire a implementării până la 30 iunie 2016; Impactul financiar al acestor proiecte asupra programului este de aproximativ 25 milioane euro, cheltuieli ce vor fi suportate de către beneficiari din resurse proprii;
- 4 proiecte prezintă risc de reziliere deoarece sumele care ar trebui suportate din bugetele proprii ale beneficiarilor sunt foarte mari; pentru aceste proiecte nu au fost semnate acte adiționale de prelungire a implementării până la 30 iunie 2016;
- Pentru 2 proiecte s-a propus rezilierea, având în vedere imposibilitatea finalizării acestora până la 30 iunie 2016.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 456 proiecte, fiind realizați următorii indicatori de rezultate:

- Peste 1700 de locuri de muncă create;
- Peste 273 km de drum județean reabilitați și peste 39 km de străzi urbane reabilitate, modernizate;
- 14 ambulatorii modernizate și dotate;
- 27 centre sociale modernizate, peste 5300 persoane asistate;
- 68 școli reabilitate și modernizate, peste 25500 de copii beneficiind de infrastructură reabilitată;
- 1 campus universitar modernizat, peste 260 de studenți beneficiind de infrastructură reabilitată;
- 217 microintreprinderi finanțate;
- 7 centre de afaceri create;
- 21 obiective de patrimoniu reabilitate, modernizate;
- 9 structuri de cazare și 10 obiective de agrement.

Detalierea pe Axe Prioritare si Domenii Majore de Interventie este prezentata in continuare.

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană - Bugetul indicativ alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru perioada 2007-2013 (FEDR + Buget stat) este de 175,25 milioane euro (conform DCI versiunea 16).

Programul Operațional Regional 2007-2013 (REGIO) finanțează proiecte privind reabilitarea infrastructurii urbane, reabilitarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale în zonele declarate poli de creștere (Zona Metropolitană Constanța), poli de dezvoltare urbana (municipiile Brăila și Galați), precum și în orașele cu peste 10.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care au depus Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.

Proiectele depuse în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) vizează reabilitarea sau modernizarea infrastructurii publice, respectiv străzi orașenești, trotuare, parcuri, stații pentru mijloace de transport în comun, zone pietonale, spații verzi, parcuri, iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității, reabilitarea de cladiri publice in scopul utilizarii acestora ca centre comunitare sau centre sociale.

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 92 de proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de aproximativ 173 milioane euro, reprezentand 99% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 95 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 216 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- aproximativ 11 milioane euro - ca urmare a rezilierii/ propunerii de reziliere a 3 contracte de finantare ;
- aproximativ 33 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Sub-domeniul: „Centre urbane” - Alocarea financiara pentru acest subdomeniu (FEDR + Buget stat) a fost de 48,81 milioane euro

Centrele urbane care au beneficiat de finanțări ale proiectelor în cadrul acestui subdomeniu sunt: Judetul Braila - Orasul Ianca, Judetul Buzau - Municipiul Buzau si Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Constanta - Municipiul Medgidia si Orasul Harsova, Judetul Galati - Municipiul Tecuci, Judetul Tulcea - Municipiul Tulcea si Orasul Macin, Judetul Vrancea - Municipiul Focsani, Municipiul Adjud si Orasul Panciu.

In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 34 proiecte, valoarea finantarii nerambursabile totala, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 51 milioane euro, reprezentand 105% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.

Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 34 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 62 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 11 milioane euro reprezentand economii din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 29 proiecte, din totalul de 34, respectiv:

- cate un proiect în municipiile Buzau, Tulcea, Tecuci, Focsani, Medgidia, Adjud si Ramnicu Sarat si in Orasele Harsova, Panciu, Ianca si Macin, care au vizat instalarea unui sistem de supraveghere, destinat creșterii siguranței și prevenirii criminalității;
- 5 proiecte in Municipiul Adjud: 1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii urbane (strazi si trotuare), un proiect a vizat crearea unui parc si spatii verzi in municipiu, un proiect a vizat crearea unui centru comunitar pentru persoane de vartă a treia, un proiect a vizat dezvoltarea si modernizarea iluminatului public in municipiu, un proiect a vizat modernizarea spatiilor publice urbane - zona Casa de cultura;
- 1 proiect in Municipiul Tecuci care a vizat dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi in municipiu (gradini publice, parcuri, mobilier urban);
- 2 proiecte in Municipiul Buzau: 1 proiect a vizat reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman din municipiu, 1 proiect a vizat reabilitarea rețelei de drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a PIDU Buzau;
- 1 proiect in Municipiul Ramnicu Sarat care a vizat reabilitarea, modernizarea de strazi orasenesti si rețele de apa in zona de interventie urbana a municipiului Rm. Sarat;
- 1 proiect in Municipiul Medgidia care a vizat reabilitarea si modernizarea de parcuri si spatii verzi in municipiu;
- 3 proiecte in Orasul Macin: un proiect care a vizat consolidarea, reabilitarea si modernizarea unei cladiri, in scopul utilizarii acesteia pentru servicii sociale destinate copiilor, un proiect a vizat modernizarea spatiilor publice urbane (strazi) si un proiect a vizat regenerarea urbana;
- 3 proiecte in Orasul Panciu: 1 proiect care a vizat modernizarea si reabilitarea a 18 strazi din oras, 1 proiect care a vizat crearea si modernizarea spatiilor verzi, parcurilor din oras si amplasarea de mobilier stradal si 1 proiect care a vizat realizarea unui centru pentru persoane varstnice;
- 1 proiect in Orasul Harsova, care a vizat achizitia de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public;
- 1 proiect in Orasul Ianca care a vizat modernizarea spatiilor publice urbane si a spatiilor verzi din oras.

Au fost identificate 5 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbana” - Prin HG 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare au fost desemnati la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, ca poli de dezvoltare urbana municipiile, Braila si Galati.

Alocarea financiara disponibila pentru cele doua municipii declarate poli de dezvoltare urbana, care impreuna au o populatie de peste 500.000 locuitori, a fost de 36,12 milioane de euro, valoare distribuita in mod egal intre cei doi poli de dezvoltare urbana.

In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 23 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de aproximativ 43 milioane euro, reprezentand 119% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.

Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 24 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 51 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- 1,50 milioane euro - ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- 7 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Pentru acest subdomeniu au fost identificate 8 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor, cheltuielile realizate dupa 31 decembrie 2015 fiind suportate de catre beneficiar din resurse proprii.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Galati a fost depus in data de 30.09.2009, a fost declarat admis, valoarea solicitata privind cererile de finantare depasind valoarea alocata. Strategia de dezvoltare urbana a inclus un numar de 8 proiecte care au propus: reabilitarea si modernizarea unui bulevard si a 4 strazi din municipiu, modernizarea unui centru multifunctional de servicii sociomedicale pentru persoane varstnice, construirea unei parcuri, modernizarea unei gradini publice si a unui parc, reabilitarea si modernizarea unui centru multicultural, achizitionarea de sisteme de management al traficului pentru fluidizarea acestuia. La acestea s-a adaugat 1 proiect care a vizat realizarea unui centru comunitar de servicii sociale pentru populatiile defavorizate, inclusiv populatia romă.

Au fost contractate 9 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 21,56 milioane euro.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 6 proiecte cu urmatoarele obiective: modernizarea unui parc, a Gladinii Publice, a unui bulevard important din Municipiul Galati (Bulevardul Otelarilor - strazile Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi), a unei strazi importante din municipiu (strada Unirii) si realizarea unei parcuri moderne si a unui centru multicultural.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Brăila a fost depus în data de 05.11.2009, a fost declarat admis, valoarea solicitată privind cererile de finanțare depășind valoarea alocată. Strategia de dezvoltare urbană a inclus un numar de 11 proiecte care au propus: modernizarea și reabilitarea a două artere importante de circulatie, reabilitarea și modernizarea unui parc și a unei clădiri de patrimoniu, reabilitarea și modernizarea unui cămin pentru persoane vârstnice, reabilitarea unui platou pietonal și a unei zone de promenadă, achiziționarea și montarea unui sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității, reabilitarea Castelului de Apă din Brăila, reabilitarea și modernizarea unui număr de 15 străzi din municipiul Brăila. La acestea s-au adaugat 4 proiecte care au vizat îmbunătățirea condițiilor pentru populațiile defavorizate, inclusiv populația romă - 2 proiecte au propus reabilitarea de locuințe sociale iar alte 2 proiecte au propus realizarea unor centre sociale pentru populații defavorizate, inclusiv populatia roma.

Au fost contractate 15 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 22,8 milioane euro, din care pentru un proiect s-a solicitat rezilierea. Valoarea totala a finantarii nerambursabile a celor 14 proiecte este de 21,30 milioane euro.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 9 proiecte cu urmatoarele obiective: modernizarea si reabilitarea a doua artere de circulatie importante (Calea Calarasilor si Calea Galati), reabilitarea unui pasaj pietonal si reabilitarea unei zone de promenade, instalarea unui sistem de supraveghere destinat creșterii siguranței și prevenirii criminalității, modernizarea unui camin pentru persoane varstnice, modernizarea unui parc, reabilitarea unei cladiri de patrimoniu (Casa Petre Stefanescu Goanga), reabilitarea unui imobil avand destinatia de locuinte sociale.

Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de crestere” - Prin HG 998/2008 cu completarile si modificarile ulterioare a fost desemnat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est ca pol de crestere Constanta.

Alocarea financiara disponibila pentru Polul de Crestere Constanta a fost de 90,32 milioane de euro. Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Crestere Constanta a fost insotit de o lista de proiecte propuse a fi finantate prin Programul Operational Regional, dar si prin celelalte programe operationale si PNDR. Valoarea proiectelor pentru care s-a solicitat finantarea din Programul Operational Regional a depasit valoarea alocata.

Zona Metropolitana Constanta cuprinde 14 localitati, cu o populatie de peste 500.000 locuitori care vor beneficia de rezultatele investitiilor propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare.

In cadrul acestui subdomeniu, au fost implementate in total 35 de proiecte, valoarea finantarii nerambursabile totale pentru acestea, dupa inregistrarea economiilor, este de 79 milioane euro, reprezentand 88% din valoarea alocata regiunii pentru acest subdomeniu.

Mentionam ca in cadrul acestui subdomeniu, au fost semnate 37 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 103 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- 9 milioane euro - ca urmare a rezilierii doua contracte de finantare ;
- 15 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 20 proiecte:

- 6 proiecte in municipiul Constanta: 1 proiect prin care s-a construit o parcare multietajata, 1 proiect prin care a fost restaurata si reamenajata zona istorica Piata Ovidiu; 1 proiect prin care a fost imbunatatit accesul in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale; 1 proiect prin care s-a realizat restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii -Cazino- Port Tomis, 1 proiect prin care s-a reamenajat zona pietonala sin central istoric al municipiului; 1 proiect care a vizat modernizarea si reamenajarea promenade turistice Mamaia;
- 2 proiecte in Orasul Navodari - 1 proiect prin care a fost reabilitata si modernizata o cantina sociala si un centru de zi de servicii sociale si 1 proiect de creare a unui parc de recreere;
- 2 proiecte in Orasul Eforie, din care: 1 proiect prin care a fost amenajat un parc de recreere si 1 proiect prin care a fost amenajata/ modernizata o zona de promenade (faleza din Eforie);
- 1 proiect in Orasul Murfatlar, prin care au fost reabilite si modernizate 10 strazi urbane;
- 1 proiect in Orasul Techirghiol prin care a fost realizat un parc de recreere;
- 1 proiect in Orasul Ovidiu prin care au fost modernizate strazi;
- 7 proiecte prin care au fost create centre de tineret in localitatile Valu lui Traian, Lumina, Corbu, Poarta Alba, Tuzla, Agiea, Mihail Kogalniceanu.

Au fost identificate 15 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate fiind semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
Subdomeniul Poli de Crestere	90,32	35	79,26	87,75	46,23	51,18
Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana	36,12	23	42,86	118,66	31,45	87,07
Subdomeniul Centre Urbane	48,81	34	51,19	104,88	35,75	73,24

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Domeniul de intervenție DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca și consum redus de energie. Proiectele finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție au fost depuse de către unitati administrativ-teritoriale (autoritate a administrației publice locale, APL), la nivel de municipiu reședință de județ și au propus măsuri de creștere a eficienței energetice din categoriile de activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului.

Alocarea financiară aferentă Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost de 11,61 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă), conform DCI versiunea 16. Au fost depuse 12 cereri de finanțare, dintre care 7 cereri de finanțare au fost retrase de solicitant și 5 proiecte au fost contractate, valoare solicitată totală fiind de 1,94 milioane euro.

În cadrul acestui DMI, au fost implementate 5 proiecte, valoarea financiară nerambursabilă totală fiind de 1,94 milioane euro.

- 3 proiecte s-au finalizat la 31 decembrie 2015, în cadrul acestora au fost reabilitate din punct de vedere al eficienței energetice 6 blocuri cu 417 apartamente în Municipiul Galați.
- Pentru 2 proiecte au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementării până la 30 iunie 2016 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității investițiilor. Acestea vizează reabilitarea din punct de vedere al eficienței energetice a 5 blocuri din Municipiul Galați.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 1.2 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte in implementare/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 1.2	11,61	5	1,94	16,71	0,18	0



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare a fost 15 septembrie 2014.

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale (buget alocat - FEDR + Buget stat - 123,63 milioane euro, conform DCI versiunea 16).

Domeniul major de intervenție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Conectarea drumurilor județene la rețeaua drumurilor naționale, realizata prin REGIO, contribuie la dezvoltarea regionala, atrăgând în circuitul economic zone mai puțin dezvoltate; contribuie, pe termen mediu, la creșterea fluxurilor de capital, a mobilității forței de muncă, a accesibilității spre și în interiorul țării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia și, implicit, crearea de noi oportunități de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 17 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 103 milioane euro, reprezentand 83% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 18 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 171 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa, ajungand sub valoarea alocata regiunii, dupa cum urmeaza:

- 25 milioane euro - ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- Peste 43 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte, fiind realizati urmatorii indicatori de rezultate: 273,057 km reabilitati de drum judetean si 39,70 km reabilitati de strazi urbane.

- 10 proiecte care vizeaza reabilitarea de drumuri județene, rezultatul fiind 273,057 km reabilitati de drum judetean:

In judetul Braila: drumul judetean DJ 211A/DJ212 care asigura legatura dintre localitatile Viziru-Cuza- Voda- Mihai Bravu.

In Judetul Buzau: 2 drumuri judetene, infrastructura care asigura accesul la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau (DJ 203C, DJ 203G, DJ 205, DJ 100H) si drumul judetean DJ 203H, Ramnicu Sarat -Buda.

In judetul Galati: 2 drumuri judetene care asigura legatura dintre localitatile situate in nordul judetului cu municipiul Galati, respectiv DJ 235 Galati- Cudalbi - Baleni si DJ 251 care asigura legatura intre municipiile Galati si Tecuci.

In judetul Vrancea: 2 drumuri judetene, DJ 204 E care asigura legatura dintre localitatile Marasesti si Panciu, precum si DJ 205 R intre localitatile Cotesti- Poiana Cristei.

In judetul Constanta: drumul judetean DJ 228 care asigura legatura intre localitatile Nazarcea si Ovidiu.

In judetul Tulcea: infrastructura care asigura legatura cu zona turistica Murighiol - Uzlina - Dunavat-Lacul Razim (DJ 22C, DJ 229 L, DJ 229 M); infrastructura care asigura accesul catre Manastirile Tulcene (DJ 229, DJ 229A, 229 C, 229 E, 229 F).

- 6 proiecte care vizeaza reabilitarea de străzi urbane, rezultatul fiind 39,70 km reabilitati: o artera importanta de circulatie in municipiul Braila (strada Grivitei); in municipiul Galati - strada Basarabiei; in municipiul Tulcea - o sosea care asigura conectarea zonei de est a municipiului cu zona centrala; in municipiul Medgidia o artera importanta de circulatie care va fluidiza semnificativ traficul in municipiu; modernizarea unor strazi in Orasul Techighiol si in Orasul Harsova.

Pentru 1 proiect a fost identificat riscul nefinalizarii la data de 31 decembrie 2015 si a fost semnat actul aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiei.

Stadiul contractarii si platilor efectuate pe Axa prioritara 2 este urmatatorul:

Domeniul major de interventie (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte in implementare/ finalizate* (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	123,63	17	103,16	83,44	90,21	72,97

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Axa prioritara 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale are trei domenii majore de interventie:

Domeniul major de interventie (DMI) 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - (buget alocat FEDR + Buget stat - 25,11 milioane Euro, conform DCI versiunea 16).

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate. Acest obiectiv se poate atinge prin realizarea unor proiecte care vizeaza reabilitarea/modernizarea clădirilor spitalelor și ambulatoriilor, precum si achiziționarea de echipamente pentru spitale /ambulatorii. Avand in vedere bugetul disponibil la nivel regional, proiectele depuse au vizat in principal realizarea unor interventii de modernizare a infrastructurii de sanatate publica aflata in proprietatea/ administrarea autoritatilor locale.



www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 18 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 30 milioane euro, reprezentand 121% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI. Proiectele vizează reabilitatea/modernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgență sau de specialitate.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 20 contracte de finantare, valoare solicitata totala de aproximativ 43 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- 7,23 milioane euro - ca urmare a rezilierii a 2 contracte de finantare ;
- 5 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte, 14 ambulatorii fiind modernizate, dezvoltare si echipate, după cum urmează:

- In Judetul Braila, - 3 proiecte in municipiul Braila, respectiv: 2 proiecte pentru ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta Braila si 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie;
- In judetul Buzau - 4 proiecte din care - 1 proiect in Municipiul Buzau, respectiv ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, 1 proiect in Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, 1 proiect in Orasul Nehoiu, respectiv ambulatoriul Spitalului Orășenesc Nehoiu, 1 proiect in Comuna Smeeni, respectiv ambulatoriul Spitalului de boli cornice din Smeeni;
- În judetul Constanta - 2 proiecte in Municipiul Constanta din care: 1 proiect pentru ambulatoriul de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta si 1 proiect pentru ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta - Policlinica 2;
- în Judetul Galați - 2 proiecte in Municipiul Galati, respectiv: 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Sfantul Ioan si 1 proiect pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Sfantul Apostol Andrei;
- In judetul Vrancea - 3 proiecte, din care: 1 proiect in Municipiul Adjud, respectiv ambulatoriul Spitalului Municipal Adjud si 2 proiecte in Orasul Panciu, ambele vizand ambulatoriul Spitalului din Orasul Panciu;
- In Judetul Tulcea - 2 proiecte, din care: 1 proiect in Municipiul Tulcea, respectiv ambulatoriul Spitalului Judetean Tulcea si 1 proiect in Orasul Macin, respectiv ambulatoriul Spitalului Orasului Macin.

Aceste proiecte au contribuit la creșterea calității serviciilor medicale acordate pacienților, unitățile medicale respective fiind modernizate și echipate cu aparatură moderna.

Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:

- pentru 1 proiect a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor; acest proiect vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Eforie Sud;
- pentru 1 proiect, OIPOR nu a primit cerere de act aditional de prelungire in anul 2016, beneficiarul propunand inchiderea acestuia la 31 decembrie 2016, fara realizarea tuturor activitatilor; situatia acestui proiect va fi clarificata la data depunerii CR finale, dupa analiza de catre OI POR si AM POR a functionalitatii investitiei; acest proiect vizeaza reabilitarea/ modernizarea ambulatoriului Spitalului Sfantul Pantelimon din Braila.
- pentru 1 proiect s-a propus de catre beneficiar rezilierea contractului de finantare.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 23 milioane euro, reprezentand aproximativ 94% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu major de interventie.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 3.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	25,11	18	30,48	121,39	23,53	93,71

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflata in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie a fost suspendata in data de 25 iunie 2012, ora 16.00.

Domeniul major de intervenție (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - (buget alocat FEDR + Buget stat -12,53 milioane Euro, alocare conform DCI versiunea 16).

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces al cetatenilor la astfel de servicii.

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 30 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 13 milioane euro, reprezentand 105% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.

In functie de beneficiarii finali ai proiectelor, structura acestor 30 de proiecte este urmatoarea:

- 8 proiecte care vizeaza crearea/ modernizarea/ extinderea unor camine de batrani;
- 13 proiecte care vizeaza recuperarea si integrarea persoanelor aflate in dificultat;
- 9 proiecte care vizeaza dezvoltarea/crearea de centre pentru copii si pentru tineri.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 31 contracte de finantare, valoare solicitata totala de aproximativ 17 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- 0,40 milioane euro - ca urmare a rezilierii unui contract de finantare ;
- Peste 3 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Pana la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 27 proiecte, numărul persoanelor care beneficiază de rezultatele implementării acestor proiecte este de peste 5300 de persoane. Proiectele au vizat rezolvarea problemelor diferitelor grupuri tinta:

- 7 proiecte prin care au fost dezvoltate/create camine de batrani - 2 proiecte in municipiul Constanta, cate 1 proiect in municipiile Galati, Focsani si Mangalia, 1 proiect in Orasul Panciu si 1 proiect in Comuna Fitionesti din Judetul Vrancea.
- 12 proiecte prin care au fost dezvoltate/create centre pentru integrarea/recuperarea persoanelor aflate in dificultate, din care: 6 proiecte de extindere a unor centre socio-medicale (2 proiecte in municipiul Galati, 1 proiect in comuna Pechea - judetul Galati, 1 proiect de reabilitare a centrului de asistenta paleativa de la Baldovinesti - judetul Braila, 1 proiect in comuna Cumpana - judetul Constanta, 1 proiect in orasul Pogoanele - judetul Buzau), 1 proiect de modernizare si extindere a unui centru pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap - in municipiul Galati, 1 centru de recuperare si reabilitare neuropsihica in comuna Horia, judetul Tulcea; 1 proiect in Orasul Panciu de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte; 1 proiect care vizeaza infiintarea unui centru multifunctional pentru persoane varstnice, pentru reintegrarea sociala a acestora, in Comuna Jaristea, Judetul Vrancea; 2 proiecte care vizeaza imbunatatirea infrastructurii sociale destinate persoanelor aflate in dificultate localizate in orasul Techirgiol - judetul Constanta;
- 8 proiecte prin care au fost dezvoltate/ create centre pentru copii si pentru tineri, din care: 1 proiect in municipiul Constanta, care vizeaza extinderea unui centru de primire in regim de urgenta a mamei si copilului; 1 proiect care vizeaza realizarea unui centru de prevenire a abandonului si a separarii copilului de familia sa in Comuna Gradina, jud. Constanta; 3 proiecte care vizeaza modernizarea unor Centre destinate recuperarii copiilor cu nevoi specifice/ cu dizabilitati, fiind localizate in municipiile Galati, Buzau si Constanta; 1 proiect vizeaza realizarea unui centru multifunctional pentru tineri in Municipiul Galati; 1 proiect vizeaza extinderea unui centru pentru recuperarea tinerilor cu handicap la Adjud; 1 proiect vizeaza modernizarea si dotarea unui centru pentru copii, in Comuna Lopatari, Judetul Buzau.

Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.2 este urmatorul:

Domeniul major de interventie (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	12,53	30	13,19	105,27	11,05	88,19

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 30 iulie 2010.

Domeniul major de intervenție 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta (buget alocat FEDR + Buget stat -12,54 milioane Euro, conform DCI versiunea 16)

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.

Solicitantul eligibil in cadrul acestui domeniu major de interventie este Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru situatii de urgenta (A.D.I.), cu sediul la Constanta constituită la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in august 2009, membrii fiind cele 6 consilii judetene din regiune. ADI Situatii de urgenta a depus doua cereri de finantare.

In cadrul acestui DMI, a fost implementat 1 proiect, valoarea finantarii nerambursabile aferenta acestuia este de peste 8 milioane euro, reprezentand 66% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI. Echipamentele achizitionate prin acest proiect pentru cele 6 judete sunt urmatoarele: Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de mare capacitate, autospeciala de interventie la accidente colective si pentru salvari urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru descarcari grele, autospeciale de capacitate medie, ambulante de prim ajutor, ambulante de reanimare.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 2 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 13 milioane euro. Un contract a fost propus pentru reziliere avand in vedere ca pana la 31 decembrie 2015 nu s-au putut finaliza procedurile de achizitie echipamente cu semnarea contractelor de furnizare si livrarea acestora pana la termenul mentionat, valoarea finantarii nerambursabile neangajate fiind de peste 4 milioane euro.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul acestui DMI 3.3 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta	12,54	1	8,24	65,71	8,24	65,71

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă - apel 1 (buget alocat FEDR + Buget stat - 35,09 milioane Euro, conform DCI versiunea 16).

Apel 1

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenție îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor, a structurilor de cazare pentru studenți și a centrelor



www.inforegio.ro

Organism Intermediar POR ADR SE
Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila
Tel/Fax: 0040 339 401018; 0040 339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro
Web: www.adrse.ro

pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional.

În cadrul acestui DMI, apel 1 de proiecte, au fost implementate în total 51 de proiecte, valoarea finanțabilă nerambursabilă aferentă acestora, după înregistrarea economiilor, este de aproximativ 41 milioane euro, reprezentând aproximativ 116% din valoarea alocată regiunii pentru acest DMI.

Mentionăm că valoarea totală a finanțării nerambursabile contractate în cadrul celor 51 contracte de finanțare a fost de peste 53 milioane euro, această valoare fiind redusă cu 12 milioane euro, reprezentând economii înregistrate din organizarea procedurilor de achiziție prevăzute în proiecte, precum și din aplicarea de corecții/ reduceri procentuale.

Cele 51 proiectele finanțate până în prezent vizează modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, pentru un număr semnificativ de beneficiari finali pe mai multe tipuri de învățământ. În domeniul învățământului universitar se implementează proiectul de Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaționale pre-universitare și universitare - un proiect al Universității Dunărea de Jos din Galați.

În domeniul învățământului special, se află în implementare un număr de 10 proiecte de reabilitarea și modernizare a infrastructurii școlilor speciale, respectiv 3 proiecte în municipiul Constanța, 3 proiecte în Municipiul Buzău, în județul Vrancea fiind în proces de reabilitare și modernizare 3 școli speciale; o școală specială în județul Galați.

În domeniul învățământului obligatoriu se află în implementare un număr 40 proiecte dintre care:

- 23 proiecte în mediul urban prin care se modernizează și dotează următoarele: 10 școli în Județul Braila din care 8 școli în municipiul Braila, 2 școli în orașul Insurăței; 5 școli în Județul Galați, din care 4 școli în municipiul Galați, 1 proiect în municipiul Tecuci; 6 școli în Județul Vrancea din care 5 proiecte în municipiul Focșani și 1 proiect în Orașul Panciu; 1 școală în Județul Buzău, în municipiul Ramnicu Sarat; 1 proiect în județul Constanța, în Orașul Negru Vodă;
- 17 proiecte în mediul rural prin care se modernizează și dotează următoarele: 3 școli în județul Vrancea în comunele Campineanca, Gugesti și Fitionesti, 2 școli în județul Tulcea în comunele Topolog și Greci, 3 școli în județul Braila în comunele Maxineni, Ramnicelu și Gradistea, 2 școli în județul Buzău în comunele Sapoca și Glodeanu, 5 școli și un campus școlar în județul Constanța, respectiv 2 școli în Comuna 23 August și câte una în Comuna Valu lui Traian și Comuna Poarta Alba din județul Constanța și Campusul școlar în Comuna Cumpăna, 2 școli în județul Galați în comunele Liesti și Scinteiști.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 48 de proiecte, după cum urmează:

- 47 proiecte au vizat modernizarea unităților de învățământ obligatoriu (49 unități de învățământ), după cum urmează:
 - 12 proiecte în Județul Braila prin care s-au modernizat 11 unități de învățământ, din care: 5 școli cu clasele I-VIII, un liceu și un grup școlar în municipiul Brăila, 1 școală cu două locații în orașul Însurăței, câte o școală în comunele: Gradiștea, Măxineni și Râmnicelu;
 - 6 proiecte în Județul Buzău, prin care s-au modernizat 6 unități de învățământ, din care: 2 școli și un liceu pentru învățământul special în Municipiul Buzău, un liceu în Municipiul Ramnicu Sarat, o școală în Comuna Glodeanu Sarat și o școală în Comuna Sapoca;
 - 8 proiecte în județul Constanța, prin care s-au modernizat 8 unități de învățământ, din care: 3 școli pentru învățământul special în municipiul Constanța și patru școli cu clasele I-VIII, din care o școală în Orașul Negru Vodă, o școală în comuna Valu lui Traian, două școli în comuna 23 August și o școală în Comuna Poarta Alba;

- 8 proiecte în județul Galați, prin care s-au modernizat 9 unitati de invatamant, din care: o scoala speciala, 2 scoli clasele I-VIII, un grup scolar si un colegiu în municipiul Galați, o scoala în municipiul Tecuci, o scoala in Comuna Scinteiesti si doua scoli in comuna Liesti;
- 2 proiecte in Judetul Tulcea, prin care s-au modernizat 2 unitati de invatamant, o scoala in Comuna Topolog si o scoala de arte si meserii in Comuna Greci;
- 11 proiecte in județul Vrancea, prin care s-au modernizat 13 unitati de invatamant, din care: o scoala speciala, 3 scoli clasele I-VIII si un colegiu in Municipiul Focsani, cate o școală specială în comuna Mihălțeni si Comuna Maicanesti, o scoala in comuna Câmpineanca, o scoala de arte si meserii in Comuna Gugesti, trei scoli cu clasele I-VIII in Comuna Fitionesti, un liceu in Orasul Panciu.
- **1 proiect a vizat modernizarea infrastructurii universitare, in Municipiul Galati, proiect prin care s-a reabilitat, modernizat, re tehnologizat si reechipat infrastructura educationala universitara in vederea creerii la Galati a unui pol de educatie si de cercertare tehnologica in domeniul stiintei si ingineriei alimentelor.**

În urma implementării acestor proiecte, un număr de peste 17200 de elevi beneficiază de noile condiții create, precum și 266 studenți.

În cadrul acestui domeniu major de interventie, pana in prezent, au fost realizate plati catre beneficiari de aproximativ 32 milioane euro, reprezentand aproximativ 91% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest apel de proiecte.

Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Apel 2 - Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei (2013)/9772 finale din 19.12.2013, valoarea alocata regiunii 22,91 milioane euro.

Acest apel de proiecte s-a adresat solicitanților care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru activitatea ce va face obiectul cereri de finanțare. Contractul de lucrări mai sus-menționat trebuia sa indeplineasca următoarele condiții:

- achiziția a fost lansată în SEAP după 01.01.2007,
- data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015
- data ultimei plăți către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Pentru acest apel de proiecte, s-a aplicat metoda depunerii de proiecte în cadrul unui Apel de proiecte cu termen limită.

Activitățile eligibile orientative în cadrul proiectului au fost:

1. Consolidarea, modernizarea și extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învățământul obligatoriu, cu excepția campusurilor pentru învățământ preuniversitar,
2. Consolidarea, modernizarea și extinderea clădirilor unităților de învățământ special, respectiv spații de învățământ, spații de cazare, cantine, diferite facilități pentru acces și pentru activități didactice,
3. Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învățământ preuniversitar,

4. Dotări didactice dacă au fost prevăzute inițial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile,
5. Modernizarea și extinderea utilităților necesare funcționării obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicații, telecomunicații, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

AM POR a decis suplimentarea cu 87,716 milioane euro (cofinanțare de la UE și de la Bugetul de Stat) a alocării apelului de proiecte deschis în anul 2014 în cadrul acestui domeniu major de intervenție. Astfel, pentru toate proiectele acceptate în etapa de selecție s-a demarat procesul de contractare, având în vedere că etapa de prioritizare, care era condiționată de alocarea financiară insuficientă, nu mai este necesară prin suplimentarea de fonduri menționată anterior.

În cadrul acestui apel de proiecte, au fost implementate în total 22 proiecte, valoarea finanțabilă nerambursabilă aferentă acestora, după economiile înregistrate, este de 9,47 milioane euro, reprezentând 41% din valoarea alocată regiunii pentru acest apel de proiecte.

Menționăm că în cadrul acestui DMI, au fost semnate 27 contracte de finanțare, valoare solicitată totală fiind de peste 17 milioane euro, această valoare fiind redusă cu 7,77 milioane euro, reprezentând sume neangajate ca urmare a rezilierii a 5 contracte de finanțare.

Cele 22 proiecte prin care se finalizează reabilitarea și modernizarea a 21 unități de învățământ, se detaliază după localizare după cum urmează:

- 8 proiecte în mediul urban, din care:
 - 1 proiect în Județul Braila - 1 grup școlar în municipiul Braila;
 - 3 proiecte în Județul Buzău - un colegiu în Municipiul Buzău (2 proiecte) și un liceu tehnologic în Municipiul Râmnicu Sărat;
 - 3 proiecte în Județul Galați - 1 colegiu în municipiul Galați, 1 liceu tehnologic și o școală în Orășutul Târgu Bujor;
 - 1 proiect în Județul Tulcea - o școală de arte și meserii în Municipiul Buzău;
- 14 proiecte în mediul rural, din care:
 - 6 proiecte în Județul Buzău - 2 școli în Comuna Glodanu Siliștea; câte o școală în Comunele Valea Râmnicului, Valcelele, Viperesti și Bisoca;
 - 1 proiect în Județul Tulcea - 1 campus școlar în Comuna Topolog;
 - 7 proiecte în județul Vrancea în comunele Dumbrăveni, Vîrtescoiu, Cîrligele, Maicanesti, Străoane, Vîntileasca și Chiojdu.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 19 proiecte în cadrul cărora s-au modernizat 19 unități de învățământ, după cum urmează:

- 1 proiect în Județul Braila, respectiv 1 colegiu tehnic în Municipiul Brăila;
- 8 proiecte în Județul Buzău, prin care s-au modernizat 8 unități de învățământ, respectiv 1 colegiu național în Municipiul Buzău, 1 liceu tehnico-economic în Municipiul Râmnicu Sărat, 2 școli în Comuna Glodanu Siliștea și câte o școală cu clasele I-VIII în Comunele Viperesti, Valcelele, Valea Râmnicului și Bisoca;
- 3 proiecte în Județul Galați, prin care s-au modernizat 3 unități de învățământ, respectiv 1 colegiu economic în Municipiul Galați, 1 liceu tehnologic și o școală în Orășutul Târgu Bujor;
- 7 proiecte în județul Vrancea, prin care s-au modernizat 7 unități de învățământ, respectiv câte o școală în Comunele Străoane, Vîrtescoiu, Dumbrăveni, Cîrligele, Maicanesti, Chiojdeni și Vîntileasca.

În urma implementării acestor proiecte, un număr de 8270 de elevi beneficiază de noile condiții create.

Au fost identificate 3 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru toate au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 3.4 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională apel 1	35,09	51	40,67	115,90	31,81	90,65
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională apel 2	22,91	22	9,47	41,34	4,09	17,85

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflata in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 16 octombrie 2009.

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional și local

Domeniul major de intervenție 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală. (buget alocat FEDR + Buget stat - 18,06 milioane euro, ca urmare a realocarilor din anii 2013 și 2014).

Obiectivul acestui domeniu major de intervenție îl reprezintă crearea și modernizarea structurilor regionale și locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale.

Prin proiectele care se implementează în cadrul acestui domeniu major de intervenție, REGIO Sud-Est a finanțat construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri, care asigură o serie de facilități și spații pentru desfășurarea de activități economice, spații utilizate de către operatorii economici, cu precădere micro-intreprinderi și IMM-uri, pentru activități de producție și/sau prestare de servicii.

Având în vedere că valoarea proiectelor contractate și aflate în diferite etape de evaluare și selecție pe acest DMI nu acoperează valoarea alocată acestui DMI, suma de 15,38 milioane euro din alocarea inițială a fost realocată către alte DMI-uri unde valoarea proiectelor depuse depășea cu mult alocările inițiale (DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice și DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor).

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 8 proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora este de aproximativ 8 milioane euro, reprezentand 43% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI.

Mentiona ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 10 contracte de finantare, valoare solicitata totala de peste 20 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa cu 12,33 milioane euro, valoare neangajata ca urmare a rezilierii a 2 contracte de finantare.

Pana la 31 decembrie 2015, 7 proiecte au fost finalizate, dupa cum urmeaza:

- o structura de afaceri in Municipiul Buzau;
- 5 structuri de afaceri in Judetul Constanta: 3 proiecte in Municipiul Constanta, 1 proiect in Comuna Poarta Alba si 1 proiect in Eforie Nord;
- O structura de afaceri in Judetul Galati, respectiv o structura de afaceri in Municipiul Galati.

Au fost create 115 locuri de munca (in primul an de la finalizarea structurii).

A fost identificat 1 proiect cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru care a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor. Acesta vizeaza infiintarea unui centru de afaceri in Orasul Navodari.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 4.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	18,06	8	7,80	43,19	6,45	35,71

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflata in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost suspendata in data de 10 mai 2011.

Domeniul major de intervenție 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. (buget alocat FEDR + Buget stat - 31,33 milioane euro, dupa realocarea din 2014).

REGIO a sprijinit dezvoltarea microîntreprinderilor productive și a celor prestatoare de servicii care utilizează potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, având un rol primordial în creșterea competitivității și productivității.

Acest Domeniu Major de Intervenție 4.3 (DMI 4.3) a reprezentat un domeniu atractiv pentru aplicanți, fiind depuse 526 de proiecte, în cadrul celor două apeluri de proiecte, valoarea totală solicitată depășind de peste trei ori valoarea alocată regiunii pentru 2007-2013.

Proiectele au vizat investiții în domenii diverse: diagnosticarea și realizarea de intervenții medico-chirurgicale, laborator mobil pentru realizarea și diagnosticarea rețelelor de cablu și fibră optică; fabricarea tâmplăriei din geam termopan și linii tehnologice pentru lucrări de construcții de complexitate ridicată; sisteme IT (hardware și/sau software), activitatea de reparații și întreținere autovehicule; echipamente și programe informatice specifice activității de topometrie; confecții metalice, echipamente și utilaje pentru foraje mecanice de adâncime, sisteme IT pentru activități de management financiar și servicii contabile; servicii de spălătorie și curățătorie ecologică.

În cadrul acestui DMI, au fost implementate în total 218 proiecte, valoarea finanțabilă nerambursabilă aferentă acestora, după înregistrarea economiilor, este de 31 milioane euro, reprezentând 99% din valoarea alocată regiunii pentru acest DMI.

Mentionăm că în cadrul acestui DMI, au fost semnate 254 contracte de finanțare, valoare solicitată totală de peste 36 milioane euro, aceasta valoare fiind redusă după cum urmează:

- 5 milioane euro - ca urmare a rezilierii a 36 contracte de finanțare ;
- 1 milion euro - economii rezultate din organizarea procedurilor de achiziție prevăzute în proiecte.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 217 de proiecte de dezvoltare a microîntreprinderilor, proiecte prin care s-au creat 1107 de locuri de muncă.

A fost identificat 1 proiect cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, pentru care a fost semnat act adițional de prelungire a implementării până la 30 iunie 2016 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității investițiilor.

În cadrul acestui domeniu major de intervenție, au fost realizate plăți către beneficiari de peste 30 milioane euro, reprezentând peste 97% din valoarea totală alocată regiunii pentru acest domeniu major de intervenție.

Stadiul contractării și plăților efectuate în cadrul DMI 4.3 este următorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocări (FEDR+ BS) 2007-2013	Proiecte implementate/ finalizate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	31,33	218	30,96	98,82	30,57	97,57

*aceasta este valoarea solicitată totală pentru contractele semnate (aflate în implementare/ finalizate), așa cum rezulta la data prezentei situații din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat în calcul suma solicitată la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate în implementare am luat în calcul sumele din contractele de finanțare sau ultimele acte adiționale de modificare a bugetului proiectului.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea și promovarea turismului

Domeniul major de intervenție 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (buget alocat FEDR + Buget stat - 44,09 milioane euro, conform DCI versiunea 16.)

Dezvoltarea turismului cultural reprezintă una dintre prioritățile de dezvoltare regională, proiectele implementate în acest domeniu având o contribuție importantă asupra creșterii gradului de atractivitate pentru investiții și asupra creării de noi locuri de muncă.

Investițiile în turismul cultural vor permite Regiunii de Dezvoltare Sud-Est să folosească avantajele oferite de potențialul turistic în general, precum și de turismul cultural în special, prin îmbunătățirea utilizării avantajelor competitive ale regiunii.

Programul Operațional Regional 2007-2013 a finanțat atât reabilitarea obiectivelor de patrimoniu recunoscute ca fiind de valoare națională sau universală, indiferent de localizarea acestora (în zona urbană sau rurală), cât și obiectivele de patrimoniu cultural de importanță locală, situate în mediul urban.

În cadrul acestui DMI, au fost implementate în total 18 proiecte, valoarea finanțabilă nerambursabilă aferentă acestora, după înregistrarea economiilor, este de peste 52 milioane euro, reprezentând 118% din valoarea alocată regiunii pentru acest DMI.

Mentionăm că în cadrul acestui DMI, au fost semnate 19 contracte de finanțare, valoare solicitată totală de aproximativ 61 milioane euro, această valoare fiind redusă după cum urmează:

- 3 milioane euro - ca urmare a rezilierii unui contract de finanțare ;
- 6 milioane euro - economii înregistrate din organizarea procedurilor de achiziție prevăzute în proiecte, precum și din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Astfel, în județul Constanța, s-au finanțat 4 proiecte, respectiv:

- 1 proiect de consolidare a clădirii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
- 1 proiect de reabilitare a Complexului Traianum Traiani;
- 1 proiect de conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului istoric și cultural al Municipiului Mangalia - Situl arheologic Callatis;
- 1 proiect de restaurare, consolidare, protecție, conservare și punere în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava.

În județul Vrancea, s-au finanțat 2 proiecte, respectiv:

- restaurarea, reabilitarea și consolidarea mausoleelor din Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja și a muzeelor din incintă, precum și introducerea celor patru mausolee și 5 monumente istorice care se află pe traseul drumului de glorie al Armatei Române în timpul Primului Război Mondial într-un circuit turistic de interes regional, național și internațional.
- Restaurarea Mănăstirii Brazi și a Monumentului Eroilor 1916-1918, proiect realizat în parteneriat între UAT oraș Panciu și Mănăstirea Brazi.

În județul Buzău, s-au finanțat 3 proiecte, respectiv:

- Reabilitarea clădirii Muzeului Județean Buzău;
- Consolidarea, restaurarea și remodelarea funcțională a clădirii de patrimoniu numită Casa cu Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, Județul Buzău;

- Restaurarea culturala si arhitecturala a obiectivului de patrimoniu - Complexul Brancovenesc (staretie, clopotnita, zid incinta, Casa Domneasca) situat in Ramnicu Sarat.

In judetul Galati, s-au finantat 3 proiecte, respectiv:

- lucrarile de reabilitare a cladirii Casei de Cultura a Municipiului Tecuci;
- lucrarile de reabilitare a Muzeului din Municipiul Tecuci;
- consolidarea, reabilitarea si modernizarea Palatului Episcopal - Muzeul istoriei, culturii si spiritualitatii crestine de la Dunarea de Jos.

In judetul Tulcea, s-au finantat 2 proiecte, respectiv:

- in municipiul Tulcea, 1 proiect prin care s-a infiintat un Complex Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean, prin reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu, respectiv Muzeul de Arta Tulcea si Casa Avramide. Acest complex va realiza o evidentiere a identitatii tulcene in cadrul identitatii regionale dobrogene, care va putea fi pusă in valoare prin intermediul acestui nou obiectiv turistic;
- Reabilitarea si modernizarea imobilului Monument Paleocrestin Niculitel.

In judetul Braila, in municipiul Braila, s-au finantat 4 proiecte, respectiv:

- In Municipiul Braila - 3 proiecte, respectiv:
 - Unul dintre proiecte a vizat recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Judeteana Panait ISTRATI, prin construirea unui obiectiv de investitii destinat sa puna in valoare o cladire de patrimoniu. Noua locatie va oferi premisele organizarii de manifestari culturale, organizarea de expozitie de carte veche, expozitie permanenta de publicatii ale minoritatilor etnice, precum si organizarea de alte evenimente culturale.
 - Al doilea proiect a vizat reabilitarea si punerea in valoare a cladirii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, cladirea fiind amplasata in centrul istoric al municipiului Braila.
 - Al treilea proiect are ca obiectiv reabilitarea unor cladiri de parimoniu situate in centrul istoric al municipiului Braila, in vederea infiintarii unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan, o personalitate a vietii stiintifice romanesti.
- In Judetul Braila, 1 proiect care vizeaza Restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al Manastirii Maxineni.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 16 proiecte care au vizat restaurarea, modernizarea a 21 obiective de patrimoniu, respectiv:

- in Judetul Braila, 4 proiecte: 3 poiecte in Municipiul Braila care au vizat reabilitarea si punerea in valoare a cladirii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Judeteana Panait Istrat si reabilitarea unor cladiri de parimoniu situate in centrul istoric al municipiului Braila, in vederea infiintarii unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan ; 1 proiect in Comuna Maxineni care a vizat restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic a complexului arhitectural medieval al manastirii Maxineni;
- in Judetul Constanta, 2 proiecte: consolidarea clădirii Muzeului de Arheologie si reabilitarea Monumentului Trimfal Tropaeum Traiani;
- in Judetul Galati, 3 proiecte: un proiect a vizat modernizarea Casei de Cultură din municipiul Tecuci; un proiect in Municipiul Galati a vizat consolidarea, reabilitarea si modernizarea Palatului Episcopal - Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, un proiect a vizat consolidarea si restaurarea cladirii Muzeului Mixt Tecuci;

- in Judetul Tulcea, 2 proiecte: 1 proiect a vizat restaurarea și reabilitarea a două clădiri de patrimoniu în municipiul Tulcea, respectiv Muzeul de Arta Tulcea și Casa Avramide; 1 proiect a vizat reabilitarea și modernizarea monumentului paleocrestin de la Niculitel;
- in Judetul Vrancea, 2 proiecte: 1 proiect care a vizat restaurarea, reabilitarea și consolidarea mausolelelor din Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja și a muzeelor din incintă; 1 proiect care a vizat restaurarea Manastirii Brazi și a Monumentului Eroilor 1916-1918;
- In Judetul Buzau, 3 proiecte: un proiect a vizat reabilitarea Muzeului Judetean, un proiect a vizat restaurarea Complexului Brancovenesc din Ramnicu Sarat, un proiect a vizat consolidarea, restaurarea Casei cu Blazoane din Satul Chiojdu.

Au fost create 57 locuri de munca.

Au fost identificate 2 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:

- pentru 1 proiect a fost semnat act aditional de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor și asigurarii functionalitatii investitiilor; acest proiect vizeaza restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea și punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava;
- pentru 1 proiect, nu a fost semnat act aditional de prelungire in anul 2016, beneficiarul nu a putut prezenta HCL de aprobare a includerii proiectului in lista de investitii a anului 2016 și finalizarea din resursele proprii ale acestuia. Acest proiect vizeaza conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului istoric și cultural al Municipiului Mangalia - Situl arheologic Callatis.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 35 milioane euro, reprezentand aproximativ 80% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu major de interventie.

Stadiul contractarii și platilor efectuate in cadrul DMI 5.1 este urmatorul:

Domeniul major de intervenție (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Contracte semnate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe	44,09	18	52,18	118,35	35,40	80,29

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (aflate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele aflate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de cereri de finantare in cadrul acestui DMI la nivelul regiunii a fost suspendata in data de 20 ianuarie 2011.

Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice - (buget alocat FEDR + Buget stat - 59,45 milioane euro, in urma realocarilor din 2013 și 2014.

Obiectivele domeniului major de intervenție 5.2 sunt urmatoarele:

- Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
- Diversificarea serviciilor turistice;
- Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creșterii numărului turiștilor și a duratei sejurului.

In cadrul acestui DMI, au fost implementate in total 30 de proiecte, valoarea finantabila nerambursabila aferenta acestora, dupa inregistrarea economiilor, este de peste 52 milioane euro, reprezentand 88% din valoarea alocata regiunii pentru acest DMI. Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii de turism, pentru mai multe tipuri de activitati turistice.

Mentionam ca in cadrul acestui DMI, au fost semnate 37 contracte de finantare, valoare solicitata totala de aproximativ 75 milioane euro, aceasta valoare fiind redusa dupa cum urmeaza:

- 20 milioane euro - ca urmare a rezilierii a 7 contracte de finantare ;
- 2 milioane euro - economii inregistrate din organizarea procedurilor de achizitie prevazute in proiecte, precum si din aplicarea de corectii/ reduceri procentuale.

Proiectele vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii de turism, pentru mai multe tipuri de activitati turistice.

- **Structuri de cazare**

In judetul Constanta, s-au contractat 5 proiecte, respectiv:

- 2 proiecte de extindere si echipare a unor cladiri avand functiunea de hoteluri, in statiunile Mamaia si Neptun;
- 2 hoteluri in statiunile Eforie Nord si Jupiter;
- 1 proiect de modernizare a unui hotel plutitor la Harsova.

In judetul Buzau, s-au contractat 2 proiecte, respectiv:

- 1 proiect de reabilitare si modernizare a unui complex turistic in Municipiul Buzau;
- 1 proiect de reabilitare a unui han turistic in Comuna Merei.

In judetul Tulcea, s-au contractat 2 proiecte, respectiv:

- 1 proiect care vizeaza modernizarea si extinderea unui complex turistic in localitatea Murighiol;
- 1 proiect care vizeaza modernizarea unui hotel in Municipiul Tulcea.

- **Structuri de agrement**

In judetul Constanta, s-au contractat 10 proiecte care vizeaza realizarea de infrastructura de agrement, din care:

- 2 proiecte care vizeaza infiintarea de structuri de agrement in Municipiul Constanta;
- 1 proiect in Orasul Techirghiol, respectiv infiintarea unei zone de agrement;
- 3 proiecte in Localitatea Eforie Nord;
- 1 proiect in Localitatea Neptun;
- 2 proiecte in Comuna 23 August;
- 1 proiect care vizeaza realizarea unui centru de agrement in localitatea Navodari;

In Judetul Buzau, s-a contractat 1 proiect care vizeaza realizarea unei structuri de agrement in Statiunea Sarata Monteoru.

In Judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza realizarea unei structuri de agrement in localitatea Odobesti.

- **Structuri Baze Salvamont**

In Judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza construirea a 2 baze salvamont in com. Nistoresti si Paulesti, reabilitarea si extinderea bazei de salvamont existente in Soveja; dotarea celor trei baze salvamont cu mijloace si echipamente specifice asigurarii conditiilor optime de salvare in aria Montana, proiect aflat in implementare.

- **Modernizare infrastructura din statiuni**

In judetul Constanta, s-au contractat 6 proiecte:

- √ In Mangalia, s-au contractat 4 proiecte:
 - 1 proiect de reabilitare si ecologizare a lacurilor Neptun, Statiunea Neptun;
 - 1 proiect care vizeaza amenajarea si reabilitarea unor obiective turistice/ zone de interes turistic in Neptun - Olimp;
 - 1 proiect care vizeaza realizarea unui parc in Municipiul Mangalia;
 - 1 proiect care vizeaza modernizarea si amenajarea zonei turistice centrale a municipiului Mangalia;
- √ In Orasul Techirghiol - 1 proiect care a vizat amenajarea malului Lacului Techirghiol.
- √ In Orasul Navodari - 1 proiect care vizeaza amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a Orasului Navodari.

In judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza modernizarea statiunii turistice Comuna Soveja.

Tot in judetul Vrancea, s-a contractat 1 proiect care vizeaza amenajarea ariei naturale de interes local "Crang Petresti" si imbunatatirea infrastructurii de acces catre aceste areal.

Până la 31 decembrie 2015, au fost finalizate 22 proiecte, dintre care:

- 10 proiecte care vizeaza infrastructura de agrement (Judetul Constanta - in Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Neptun, Techirghiol, Comuna 23 August, Judetul Vrancea - Oras Odobesti, Judetul Buzau - Localitatea Sarata Monteoru);
- 9 structuri de cazare reabilite și modernizate (2 proiecte in judetul Buzau - un complex turistic si un han turistic; 5 proiecte in judetul Constanta - 4 hoteluri in statiunile Mamaia, Neptun, Eforie Nord si Jupiter si un hotel plutitor la Harsova; 2 proiecte in judetul Tulcea - un hotel in Municipiul Tulcea si un complex turistic la Murighiol.
- 3 proiecte care vizeaza reabilitarea infrastructurii in statiuni, respectiv reabilitarea si ecologizarea lacurilor Neptun, Statiunea Neptun, amenajarea si reabilitarea unor obiective turistice/ zone de interes turistic in Neptun - Olimp; amenajarea malului Lacului Techirghiol.

In cadrul celor 22 proiecte finalizate, au fost create 285 locuri de munca.

Au fost identificate 8 proiecte cu risc de nefinalizare la 31 decembrie 2015, din care:

- pentru 6 proiecte au fost semnate acte aditionale de prelungire a implementarii pana la 30 iunie 2016 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii investitiilor. Aceste proiecte vizeaza:
 - in judetul Vrancea: construirea a 2 baze salvamont in com. Nistoresti si Paulesti, reabilitarea si extinderea bazei de salvamont existente in Soveja; dotarea celor trei

baze salvamont cu mijloace si echipamente specifice asigurarii conditiilor optime de salvare in aria Montana, proiect aflat in implementare; modernizarea statiunii turistice Comuna Soveja; amenajarea ariei naturale de interes local "Crang Petresti" si imbunatatirea infrastructurii de acces catre aceste areal.

In judetul Constanta: amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a Orasului Navodari, infiintarea unui centru de agrement in localitatea Navodari, construirea unei piscine si a unui centru spa in Comuna 23 August.

- pentru 2 proiecte, nu au fost semnate acte aditionale de prelungire in anul 2016, beneficiarul nu a putut prezenta HCL de aprobare a includerii proiectelor in lista de investitii a anului 2016 si finalizarea din resursele proprii ale acestuia. Aceste proiecte vizeaza: modernizarea si amenajarea zonei turistice centrale a municipiului Mangalia si realizarea unui parc in Municipiul Mangalia.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, au fost realizate plati catre beneficiari de peste 27 milioane euro, reprezentand 45,48% din valoarea totala alocata regiunii pentru acest domeniu major de interventie.

Stadiul contractarii si platilor efectuate in cadrul DMI 5.2 este urmatoarul:

Domeniul major de interventie (DMI)	Alocari (FEDR+ BS) 2007-2013	Contracte semnate (FEDR+BS)			FEDR+BS autorizat de AMPOR	
	mil. Euro	Nr.	mil. Euro	%	mil. Euro	%
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	59,45	30	52,16	87,74	27,04	45,48

*aceasta este valoarea solicitata totala pentru contractele semnate (afiate in implementare/ finalizate), asa cum rezulta la data prezentei situatii din implementare ; pentru contractele finalizate, am luat in calcul suma solicitata la finalizarea proiectelor; pentru cele afiate in implementare am luat in calcul sumele din contractele de finantare sau ultimele acte aditionale de modificare a bugetului proiectului.

Depunerea de proiecte in cadrul DMI 5.2, pentru schema public - privat, a fost suspendata incepand cu data de 20 august 2013, iar pentru schema de infrastructura publica depunerea de proiecte a fost suspendata in data de 18 februarie 2015.

Referitor la portofoliul de proiecte identificat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru POR 2007-2013, mentionam ca in lista de rezerva se afla incluse 49 de proiecte, valoarea financiara nerambursabila solicitata totala fiind de aproximativ 71 milioane euro, detaliat dupa cum urmeaza:

- Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de crestere - 1 proiect, valoare solicitata fiind de 8,23 milioane euro;
- Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi-urbane inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură - 1 proiect, valoare solicitata fiind de 19,44 milioane euro ;
- Domeniul major de interventie (DMI) 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 2 proiecte, valoare solicitata totala fiind de 0,92 milioane euro;

- Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă - 43 proiecte, valoarea solicitata totala fiind de 39,12 milioane euro;
- Domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice - 2 proiecte, valoare solicitata totala fiind de 3,19 milioane euro.

Finantarea acestor proiecte in cadrul POR 2007-2014 nu a fost posibila deoarece valoarea proiectelor depuse a depasit cu mult valoarea alocata regiunii, pe fiecare din cele cinci DMI-uri, iar economiile inregistrate au permis includerea la finantare doar a unei parti din proiectele aflate in lista de rezerva.

Exista si DMI-uri pentru care, in urma inregistrarii de economii, proiectele din lista de rezerva s-au incadrat partial sau total in valoarea alocata regiunii abia in anul 2015, moment la care nu a mai fost posibila finalizarea proiectelor pana la 31 decembrie 2015.