

**Stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007 - 2013  
la data de 30 iunie 2012\***

SUD-EST

| Domeniul major de intervenție (DMI)   | Alocari (FEDR+BS) 2007-2013 | Contracte semnate (FEDR+BS) |                | FEDR+BS autorizat de AMPOR |               |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
|   | mil. Euro                   | mil. Euro                   | %              | mil. Euro                  | %             |
| 0   | 1                           | 4                           | 5=4/1          | 6                          | 7=6/1         |
| Subdomeniul Poli de Crestere  | 90,32                       | 21,28                       | 23,56%         | 1,29                       | 1,43%         |
| Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana   | 36,13                       | 35,20                       | 97,43%         | 4,68                       | 12,95%        |
| Subdomeniul Centre Urbane   | 54,19                       | 49,51                       | 91,36%         | 0,37                       | 0,68%         |
| <b>Axa prioritară 1</b>   | <b>180,64</b>               | <b>105,99</b>               | <b>58,67%</b>  | <b>6,34</b>                | <b>3,51%</b>  |
| DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură   | 113,84                      | 113,90                      | 100,05%        | 77,46                      | 68,04%        |
| <b>Axa prioritară 2</b>   | <b>113,84</b>               | <b>113,90</b>               | <b>100,05%</b> | <b>77,46</b>               | <b>68,04%</b> |
| DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate   | 22,54                       | 21,84                       | 96,89%         | 12,78                      | 56,70%        |
| DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale  | 12,92                       | 12,24                       | 94,74%         | 5,22                       | 40,40%        |
| DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență   | 12,92                       | 9,11                        | 70,51%         | 0,00                       | 0,04%         |
| DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă | 37,00                       | 33,38                       | 90,22%         | 13,50                      | 36,49%        |
| <b>Axa prioritară 3</b>   | <b>85,38</b>                | <b>76,57</b>                | <b>89,68%</b>  | <b>31,50</b>               | <b>36,90%</b> |
| DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală  | 37,14                       | 13,72                       | 36,94%         | 0,55                       | 1,48%         |
| DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%          | 0,00                       | 0,00%         |
| DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor   | 29,64                       | 22,27                       | 75,13%         | 11,63                      | 39,24%        |
| <b>Axa prioritară 4</b>   | <b>66,78</b>                | <b>35,99</b>                | <b>53,89%</b>  | <b>12,18</b>               | <b>18,24%</b> |
| DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe  | 45,44                       | 35,87                       | 78,94%         | 13,08                      | 28,79%        |
| DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice                        | 42,74                       | 24,83                       | 58,10%         | 13,45                      | 31,47%        |
| <b>Axa prioritară 5</b>   | <b>88,18</b>                | <b>60,70</b>                | <b>68,84%</b>  | <b>26,53</b>               | <b>30,09%</b> |
| <b>Total POR la 30 iunie 2012 (cu plăți la 30 mai 2012)</b>   | <b>534,82</b>               | <b>393,15</b>               | <b>73,51%</b>  | <b>154,01</b>              | <b>28,80%</b> |

\* proiecte depuse, fara cele respinse sau retrase de solicitanti