



**Informare privind calendarul estimat al lansărilor în cadrul Programului Operațional Regional**

**(perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor) la 15.11.2016**

Axă prioritară/ Prioritate de investiții/ Obiectiv specific/ Acțiune	Bugetul alocat apelului de proiecte (mil euro)		2016			Observații (probleme întâmpinate, blocaje în lansare, justificare în cazul întârzierilor)
	Total eligibil	din care UE	Data lansării ghidurilor în consultare publică (luna)	Data lansării apelului de proiecte (luna)	Data închiderii apelului de proiecte (luna)	
AP1 -Promovarea transferului tehnologic / OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de intenție	194.12	165.00	Februarie 2017	Aprilie 2017	Decembrie 2017	Sunt în curs de realizare concept note la nivel regional. Prima varianta a acestor documente va fi disponibila la inceputul lunii ianuarie 2017.
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii , OS - 2.1 A -microintreprinderi	234.12	199		mai	ianuarie 2017	<i>Apel lansat</i>
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1B - incubatoare/acceleratoare de afaceri	117.65	100	Decembrie 2016	ianuarie 2017	august 2017	
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri	172.94	147.00		Decembrie	Iunie 2017	<i>Apel în curs de lansare</i>
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon / OS 3.1A -cladiri rezidențiale - 7 REGIUNI	438.91	373.07		martie	septembrie	<i>Apel lansat</i>

AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A- cladiri rezidentiale - Bucuresti -Ifov	83.46	70.94		martie	septembrie	Apel lansat
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B - cladiri publice - 7 REGIUNI	298,47	238,77		Decembrie	Iunie 2017	Apel în curs de lansare
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B - cladiri publice - Bucuresti -Ifov	35,74	28,59		Decembrie	Iunie 2017	Apel în curs de lansare
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C - mobilitate urbană - 7 REGIUNI	679.38	577.47	decembrie	Februarie 2017	Septembrie 2017	Clarificarea situațiilor privind Contractele de Servicii Publice - transport călători și modificari corespunzătoare ale Legii 92 privind transportul public de călători
AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C - mobilitate urbană - Bucuresti -Ifov	119.99	95.99	decembrie	Februarie 2017	Septembrie 2017	
AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - 7 REGIUNI	1,303.63	1,108.09		Noiembrie		Lansarea apelului aferent Strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de mobilitate
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 - mobilitate urbană	1,058.82	957.44	decembrie	Februarie 2017	-	Clarificarea situațiilor privind Contractele de Servicii Publice - transport călători și modificari corespunzătoare ale Legii 92 privind transportul public de călători
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 - reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate	125.15	100.00	decembrie	Februarie 2017	-	

AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 - regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană	55.29	47.00	decembrie	Februarie 2017	-	
AP4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 - infrastructură educațională în zona urbană	71.88	61.10	decembrie	Februarie 2017	-	Lansarea apelurilor de proiecte este condiționată de elaborarea strategiei privind infrastructura educațională de către Ministerul Educației
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 -patrimoniul cultural - 7 REGIUNI	249.76	212.3		martie	septembrie	Apel lansat
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 -partimoniul cultural -Bucuresti - Ifov	26.6	21.28		martie	septembrie	Apel lansat
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 - reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -7 REGIUNI	91.8	78.03		martie	septembrie	Apel lansat
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2- reconversia și refuuncționalizarea terenurilor degradate -Bucuresti -Ifov	14.17	11.34		martie	septembrie	Apel lansat
AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 -modernizarea drumurilor județene -7 REGIUNI	810.98	689.33		martie	noiembrie	Apel lansat

AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 - modernizarea drumurilor județene - Bucuresti Ilfov	13.3	10.64		martie	noiembrie	Apel lansat
AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 - dezvoltarea infrastructurii de turism - 7 REGIUNI	99.34	84.44		martie	septembrie	Apel lansat
AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate - 7 REGIUNI	306.38	153.19	ianuarie 2017	Februarie 2017	Septembrie 2017	Lansarea apelurilor este condiționalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - bătrâni - 7 REGIUNI	27.34	23.24		decembrie	Iulie 2017	Apel în curs de lansare
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - dizabilități - 7 REGIUNI	16.65	14.15	decembrie	Februarie 2017	Septembrie 2017	Lansarea apelurilor este condiționalizată ex- ante de realizarea cartografierii nevoilor de către ministerul de resort
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - copii - 7 REGIUNI	74.9	63.67	decembrie	Februarie 2017	Septembrie 2017	
AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 - regenerarea comunităților defavorizate - 7 REGIUNI	89.59	85.11	decembrie	Martie 2017	-	Este necesară selectarea strategiilor CLLD în cadrul apelului lansat de POCU

AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban /OS 9.1 - regenerarea comunităților defavorizate -Bucuresti - Ifov	11.81	10.63	decembrie	Martie 2017	-	Este necesară selectarea strategiilor CLLD in cadrul apelului lansat de POCU
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 -infrastructură educațională - 7 REGIUNI	261.45	222.23	decembrie	februarie 2017	Septembrie 2017	Lansarea apelurilor de proiecte este condiționată de elaborarea strategiei privind infrastructura educațională de către Ministerul Educației
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 infrastructură educațională - Bucuresti -Ifov	53.19	42.55	decembrie	februarie 2017	Septembrie 2017	
AP11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară /OS 11.1 - cadastru - 7 REGIUNI	312.89	265.96	decembrie	Ianuarie2017	Iunie 2017	proiect major
SUERD	451.02	383.37	Ianuarie 2017	Martie 2017	octombrie 2017	
ITI						
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii , OS - 2.1 A -microîntreprinderi			Noiembrie 2016	Ianuarie 2017	August 2017	
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1B - incubatoare/acceleratoare de afaceri			Februarie 2017	Aprilie 2017	Decembrie 2017	
AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri			Ianuarie 2017	Martie 2017	Octombrie 2017	
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A -cladiri rezidențiale			Septembrie 2016	Decembrie 2016	Mai 2017	
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B - cladiri publice			Ianuarie 2017	Martie 2017	Octombrie 2017	
AP3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C -iluminat public			Februarie 2017	Aprilie 2017	Decembrie 2017	

AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C - mobilitate urbană			Martie 2017	Mai 2017	Decembrie 2017	
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 -partimoniul cultural -			Noiembrie 2016	Ianuarie 2017	August 2017	
AP5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 - reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate -			Noiembrie 2016	Ianuarie 2017	August 2017	
AP6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 - modernizarea drumurilor județene			Octombrie 2016	Ianuarie 2017	August 2017	
AP7- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 - dezvoltarea infrastructurii de turism -			Noiembrie 2016	Ianuarie 2017	August 2017	
AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.1/OS 8.2 infrastructura de sanatate			Ianuarie 2017	Februarie 2017	Septembrie 2017	Lansarea apelurilor depinde de cartografierea serviciilor de sanatate de catre MS. Ultimul termen asumat de M Sanatatii ar fi decembrie 2016, dar nu sunt furnizate informatii intermediare.
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - bătrâni			Februarie 2017	Aprilie 2017	Noiembrie 2017	
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - dizabilități			Februarie 2017	Aprilie 2017	Noiembrie 2017	Depinde de primirea Planului National de Dezinstitutionalizare a Persoanelor cu Dizabilitati elaborat si aprobat de ANPD, inclusiv aprobarea Strategiei O Societate fara Bariere.
AP8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale /OS 8.3 servicii sociale - copii			Februarie 2017	Aprilie 2017	Noiembrie 2017	
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /OS 10.1/ 10.2/10.3 -infrastructură educațională			Ianuarie 2017	Februarie 2017	Septembrie 2017	Lansarea apelurilor de proiecte este condiționată de elaborarea strategiei privind infrastructura educațională la nivelul Ministerului Educației. Strategia privind infrastructura educațională este în curs de elaborare de către o echipă a Băncii Mondiale. Până în acest moment la nivelul MDRAP au avut loc două întâlniri cu echipa Băncii Mondiale.

						<p>Ultima întâlnire a avut loc în data de 14.09.2016 când s-a avansat ca și termen informal pentru un prim draft al strategiei perioada septembrie/octombrie 2016. La aceasta discutie s-au prezentat criteriile de analiza a nevoilor, dar Banca Mondiala a subliniat faptul cu nu detin informatii actualizate si reale de la MEC. ATENTIE: Calendarul poate fi respectat in conditiile in care MEC furnizeaza si isi asuma criteriile de prioritizare a investitiilor inainte de aprobarea oficiala a strategiei</p>
Instrumente financiare AP 2						